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Du ldser nu en Sustend Underhallsplan, ett ypperligt verktyg som hjalper
er att fa Full koll pa fFastigheten och sdkerstalla att den kommer kunna ma
braildnga tider framover. For att ni snabbt ska fa basta méjliga nytta av
planen rekommenderar vi att ni sdkerstaller att alla i styrelsen Forstar un-
derhadllsplanen och infor rutiner fFor anvandande och uppdatering av un-
derhallsplanen, sd att det effektiva underhallsarbete ni startat kan fort-
sdtta ar efter ar.

Ldgg gdrna ut underhdllsplanen pa er hemsida. Det skapar fortroende
och forstdelse for underhdllsarbetet hos de boende.

Kom ihdg att ni alltid kan
fraga er kundansvarige om ndgot ar oklart,
det kostar inget!

TELEFON: 010-17569 09
EPOST: Info@sustend.se
WEBB: www.sustend.se
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UNDERHALLSPLANEN
AR BARA BORJAN!

Aven om vart uppdrag med er underhdllsplan nu &r avslutat sd star vi all-
tid till er tjanst om ni 6nskar hjalp med att genomfora dtgarderna i pla-
nen, eller har behov av ndgon av vara andra tjdnster. Vi ar aldrig ldngre dn
ett telefonsamtal bort!

Sustend AB ar sedan 2020 en del av Bredablickgruppen. Vart ndra samar-
bete med Bredablick Forvaltning mojliggor att ni via oss kan fa hjdlp med
i stort sett allt ni kan behova for att ta hand om er fastighet och er bo-
stadsrattsfoérening pa basta satt. Vill ni hora mer om forvaltning, kon-
takta da Bredablick Forvaltning pa info@bredablickgruppen.se.

ATT PROJEKTERA OCH UPPHANDLA

En detaljerad projektering och upphandling i konkurrens hjdlper er att
sakra kvaliteten och minimera kostnaderna for renoverings- och under-
hallsprojekt. Vi hjalper garna till med detta och mycket mer som del av
tjdnsten Sustend Projektledning.

SUSTEND PORVALTNING

Underhallsplan Teknisk Forvaltning
Besiktningar Ekonomisk Forvaltning
Byggtekniska utredningar Fastighetsskotsel
Radonkontroll Drift
Projektledning SBA
Projektering
Upphandling
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En kort introduktion till underhdllsplanering
och den arliga arbetsprocessen.

DEL 1 - GUIDE
Ger djupare forstdelse om fastighetens olika de-
lar, deras skick och vilka dtgarder som kravs

DEL 2 - UNDERHALLSPLAN
Fastighetsdgarens arbetsverktyg dar alla projekt,
dtgarder och kostnader finns i olika vyer.

© Sustend AB 2022



Sustend Underhallsplan (2 /50)
2022-09-02

SUSTEND

SAMMANFATTNING

NUVARANDE STATUS
( )
Fastigheten dr i generellt gott skick men det finns ett antal
viktiga undantag framst i form av fasad som kréver dtgdrder
[Or att inte riskera féljdskador.

e GUL - Eftersatt underhall forekommer och atgarder krdvs for att detta inte ska forvar-
ras. Planen ar utformad for att pa ett strukturerat vis komma upp till Grén status och
bibehalla denna niva pa lang sikt.

g J
KOMMANDE ATGARDER
( )
PSS T TSI T TS
l Fosader @@ Instollationer [l Invandigt Il Mark Bl Tok
Rekommenderade projekt Akuta dtgarder
2022 | Installationer
2023 | Fasader och installationer
\§ J
EKONOMI

Genomsnittlig underhallskostnad per ar

3 557 000 kr
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OM DENNA UNDERHALLSPLAN

( )

Planen startar: 2022-01-01
Tidsomfattning: 50 ar
Omfattning: Samtliga delar av fastigheten dar foreningen

ansvarar for underhallet, indelat i:

e Mark
e Fasader
e Tak

e Invandigt (allmdnna utrymmen)
e Installationer

Kostnadsangivelser: Uppskattade kostnader i planen ar inklusive
moms och inklusive 10% byggherrekostnader*.

Kostnaderna ar exklusive indexupprakning.
Hansyn till det bor tas infor varje ny arsbudget.

N\ J

* Byggherrekostnader dr ett pdslag som inkluderar indirekta kostnader som uppstdr ndr
dtgdrderna ska genomfdras, exempelvis projektering, projektledning och besiktningar.

Kostnaderna i denna underhallsplan ar framtagna genom en sammanvagning av referensvar-
den fran prisdatabaser, erfarenheter fran tidigare liknande objekt samt prisuppgifter fran le-
verantorer och entreprendrer. Det ar inte mojligt att garantera att kostnaden for det faktiska
genomforandet blir den som anges. Faktorer som kan paverka priset for genomfdrandet ar
bland annat entreprendrers beldggningsniva, tid pa sdsongen, fastighetens utformning, till-
gdnglighet och specifika dnskemal.
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SAHAR HAR VI TAGIT FRAM ER
UNDERHALLSPLAN

Forarbete - vi hamtar in information om fastigheten via véra system och
genom att stélla fragor till boende, styrelse, personal m.m. Ritningar och
ovrig dokumentation studeras.

Besiktningar - Vara byggkonsulter besiktigar samtliga delar, fotografe-
rar, analyserar och utfor olika typer av matningar sdsom mangdning och
fuktmatning.

Bearbetning - Planens olika delar arbetas fram p& kontoret. Har deltar
ofta annu fler kollegor som var och en bidrar med sina specialistkompe-
tenser inom olika omréden. Atgarder berdknas, prissatts, prioriteras och
planeras sa att de bildar val samordnade projekt. Besiktningsrapporten
och ovriga delar skrivs, forses med foton och packas ihop till ett snyggt
och lattarbetat dokument.

Leverans - Planen levereras som PDF samt ldggs upp i Planima, dar ni
sjdlva kan arbeta vidare med den om sa dnskas. Dar ar det enkelt att redi-
gera, ldgga till och ta bort samt analysera ekonomiska aspekter. Det ar
dven mojligt att exportera planen till Excel eller PDF.

Presentation - Byggkonsulten som ansvarar fér er plan presenterar pla-
nen, svarar pa fragor och hjalper er komma igang med det fortsatta arbe-
tet.

Uppfoljning - Vi hor av oss for att sakerstalla att ni ar nojda samt att ni
kommit igdng med planen. Om ni vill andra ndgot sd ordnar vi det kost-
nadsfritt.
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INTRODUKTION

VAD AR UNDERHALLSPLANERING?

Genom aktiv underhallsplanering kan fastighetsdgaren planera langsiktigt och kostnadseffek-
tivt, Fa en bra struktur for underhallet och arbeta forebyggande. Underhall ar kdrnan av fastig-
hetsdgandet och den aktivitet som har storst inverkan pa fastighetsdagarens ekonomi och verk-
samhet.

Standard

Drift ochUnderhall

>

Bri
Stange Und, "
mhay

Tid

UNDERHALL: Aterstaller en funktion till ursprunglig status. Det kan vara Planerat (férebyg-
gande) eller Felavhjalpande. Atgardernas intervall &r vanligen mer &n ett &r. Ett av underhalls-
planeringens huvudsyften ar att minimera andelen Felavhjdlpande underhall, eftersom det
oftast ar betydligt dyrare och krangligare. Exempel: Ett tak bor underhallas innan det borjat
ldcka snarare an att lagas da lackor och kostsamma fuktskador redan har uppstatt.

DRIFT: Atgarder som bibehéller en funktion. Ofta manga, sma och dterkommer minst en gdng
per ar. Exempel ar smorjning av 3s, filterbyten och byte av ljuskallor. Drift hanteras [6pande
och dessa dtgarder tas inte med i underhallsplanen.

INVESTERINGAR: Standardhdjande dtgarder, exempelvis byte till sékerhetsdorrar eller install-
ation av bergvarme. Underhallsatgarder kan ha karaktdren av investeringar eftersom en viss
standardhdjning ofta sker nar en komponent ersatts med en ny och battre motsvarighet.
Renodlade standardhdjningar ingar inte i underhallsplanen om det inte uttryckligen dnskats
eller redan beslutats da planen tas fram.

© Sustend AB 2022
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DEN ARLIGA ARBETSPROCESSEN

Styrelsen beslutar om nasta ars dtgarder och fér dessa vidare till projektplanering och nasta
ars budget. Darefter utfors dtgarderna. Efter fardigstallandet foljs arbetet upp. Underhalls-
planen uppdateras, utférda dtgarder bockas av, eventuella omprioriteringar gors och priser
uppdateras. Med den uppdaterade planen ar styrelsen sedan redo for att besluta om ndsta ars
atgarder och budget. Den ekonomiska forvaltaren fari och med detta en arlig koll pa férening-
ens ekonomi.

Projektering och
upphandling

Beslut om nasta ars Genomforande
projekt och budget av projekt
SUSTEND
%4 Underhallsplan med Planima
Underhallsplan Uppdatering
fardig av underhallsplan

VIKTEN AV KONTINUERLIG UPPDATERING

For att halla kostnadsnivan aktuell och kunna stdmma av underhadllsarbetet bor planen uppda-
teras arligen. | Planima kan ni sjalva gora andringari planen och enkelt testa hur olika scenarion
paverkar teknisk och ekonomisk planering. Utférda dtgarder bockas av, andra flyttas och dnd-
ras och prisnivderna justeras. Pa sa satt sdkerstaller ni att underhallsplanen blir anvandbar i
madnga ar framdver.
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VARFOR UNDERHALLSPLANERA?

Skapar TRYGGHET for styrelse och medlemmar

e Geren objektiv och detaljerad bild av hur alla delar av huset mar.

e Berattar exakt vad som behdver goras, nu och pa lang sikt.

e Minskar risken for obehagliga dverraskningar.

e Sakerstaller att foreningen tar ut ratt avgift For att klara framtida kostnader.

e Skapar en battre boendemiljé utan halso- och milj6faror.

e Sakerstaller att styrelsen foljer lagen och fullféljer sitt Fastighetsdgaransvar.

e FOrnyahus: identifierar oupptackta byggfel och ser till att byggaren dtgardar dem.

Battre EKONOMI idag och pa ldng sikt

e Minskade kostnader genom smart samordning av underhall i fardiga projekt.
e Jamnar ut underhallskostnaderna over tid.

e Reducerar andelen dyrt akut underhall.

e Maximerar fastighetens och ldgenheternas varde 6ver tid.

e Gordet enklare att ldna - bankerna gillar Sustend Underhallsplan!

e Fdreda pa fastighetens verkliga driftskostnader idag och pa lang sikt.

Ett mycket EFFEKTIVT satt att skdta fastigheten

e Tabeslut direkt pa fakta och fardiga belopp, slipp onddigt tjat.

e Fokus pa rdtt saker: att driva underhallsprojekt istallet For att fastna i smafragor.

e Enadrlig checklista med fardiga projektforslag sparar valdigt mycket tid.

e Mindre personberoende tack vare anvandarvanliga system och fasta rutiner.

e Nyaledaméter satter sig snabbtin i underhallsarbetet.

e Ekonomiska forvaltare, revisorer, entreprendrer, forvaltare, fastighetsskdtare, mak-
lare, kopare - alla hittar informationen de behdéveri planen!

Las mer pa var hemsida:
Sustend Underhallsplan fér bostadsrattsforeningar.

© Sustend AB 2022
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VAD SAGER LAGEN?

Det finns ett antal lagar, forordningar, foreskrifter och allmanna rad som reglerar hur under-
hallet av en fastighet ska skotas. De viktigaste av dessa ar:

Bostadsrattslagen

"5 § Bostadsrdttsforeningens stadgar skall ange [...] 7. de grunder enligt vilka medel skall avsdttas
for att sdkerstdlla underhdllet av féreningens hus”

Kommentar: Medel ska avsattas till underhall, men det ar inte tydligt hur detta ska goras i
praktiken. Underhallsplanen ger vagledning till en passande avsattningsniva.
4§ Sedan tilltrdde medgetts dr féreningen skyldig att hdlla ldgenheten, huset och marken i gott

skick, i den mdn ansvaret inte enligt 12 § vilar pd bostadsrdttshavaren.”

Kommentar: Styrelsen maste halla fastigheten i gott skick. Det ar dock viktigt att ha en tydlig
gransdragning for vad bostadsrattshavaren ansvarar fFor om konflikter ska undvikas.

Plan- och bygglagen (PBL)

"14 § Ett byggnadsverk ska hdllas i vardat skick och underhdllas sd att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhdllet ska anpassas till omgivning-
ens karaktdr och byggnadsverkets vdrde frdn historisk, kulturhistorisk, milidmdssig och konstndr-
lig synpunkt.”

Kommentar: Styrelsen ar ansvarig for att byggnaden halls i vardat skick. Det racker inte heller
att bara att underhalla huset, det maste goras ratt!

Boverkets Byggregler (BBR)

“2:51 Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bér det finnas skriftliga instruktioner for hur
och ndr idrifttagande och provning samt skotsel och underhdll ska utféras. Detta fér att de krav
pd byggnader och deras installationer som féljer av dessa foreskrifter och av huvud-férfattning-
arna ska uppfyllas under brukstiden. Vid dndring av byggnader kan befintliga instruktioner behéva
kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens anvédndning samt
till installationernas omfattning och utformning. [...] En plan fér periodiskt underhdll bor omfatta
30dr.”

Kommentar: En underhallsplan anpassad till varje byggnads unika utformning och forutsatt-
ningar ska finnas pa plats redan nar huset byggts, och bor stracka sig 6ver en ldng tidsperiod.

J
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ANDRA VIKTIGA SAKER
ATT HALLA KOLL PA

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete. Doku-
mentation av brandskyddet bor finnas for
att sdkerstalla att brandskyddsatgéarder vid-
tas och halls funktionsdugliga. Tillsyn och
dokumentation bor utféras arligen.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll. Ska utféras

regelbundeti flerbostadshus och lokaler.
Besiktningsintervallet beror pa vilket venti-
lationssystem fastigheten har.

ENERGIDEKLARATION
Ska utforas var 10:e ar.

LEKPLATSBESIKTNING

Utover regelbunden tillsyn bor lekutrust-
ningen sakerhetsbesiktigas arligen och do-
kumenteras med protokoll av person med
specialkompetens.

TAKSAKERHET

Besiktning av taksakerhetsutrustningen bor
utforas minst vart femte ar av besiktnings-
man som ar sakkunnig i taksakerhet.

BESIKTNING AV HISSAR

For att hissarna ska fa anvandas kravs att de
kontrolleras arligen och att anordningen
godkanns.

RADONMATNING
Radonhalten i bostdder ska vara lagre an
200 Bg/m? luft.

PCB-INVENTERING
Byggnader uppférda 1956-1969 ska vara
sanerade fran PCB (senast 2016).

ELDSTADER

Eldstdder ska genomga en brandskydds-
kontroll vart sjatte ar, pa fastighetsdga-
rens initiativ. Ungefar varannan gang ar
det ocksa ldmpligt att provtrycka rokkana-
lerna for att kontrollera tatheten.

BESIKTNING AV TRYCKKARL

Tryckkarl sdsom expansionskarl, varmvat-
tenberedare, pannor och rorledningar ska
besiktigas av ackrediterade foretag.

BESIKTNING AV GASLEDNINGAR
Ledningar bor tdthetsbesiktas vart 5:e ar,
vilket gasleverantoren vanligtvis atar sig.

IS OCH SNO PA TAK

Fastighetsdgaren ansvarar for att utan
oskaligt drojsmal avldgsna sno och is som
kan rasa ned och skada personer eller egen-
dom

Prata med er kundansvarige om ni
vill veta mer och fa hjalp med att

kontrollera de olika omradena.
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DEL 1 - GUIDE

Har beskrivs fastighetens olika delar och deras underhdllsbehov. Besiktningsrapporten ger en
tydlig bild av hur fastigheten mar och vad som behdéver goras framover. Kapitlet ger en kom-
plett bakgrund till de dtgarder och kostnader som aterfinns i Del 2 - Underhallsplan.

INFORMATION OM FASTIGHETEN

[
A

L’
¥ -
-
]
)

Luftskeppet 2

Pilotgatan 2—-14, Luftskeppsgatan 2-12 och Horisontvdgen 87-99

1989

160 st Total boarea (BOA) 11441 m?

Antal lokaler 6 st Total lokalarea (LOA) 1450 m?
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KORT BESKRIVNING

Fastigheten bestdr av fem flerbostadshus i 3—-6 plan sammansatta av tio huskroppar enligt si-
tuationsplan, delvis sammanbyggda med forradsvindar och kallarutrymmen. I bottenplan finns
dven ett antal lokaler. Husen ligger pa olika nivaer i landskapet och ramar tillsammans in en
lummig gard som ocksd ingar i fastigheten.

Ventilation Mekanisk franluft (F) - Ldgenheter
Mekanisk fran- och tilluft med varmedtervinning (FTX) - Lokaler

Avloppsror av gjutjarn
Vatten och avlopp Varm- och kallvattenledningar av koppar

Egna elmétare for lgenheter

ARKITEKTUR

Alla hus ar konstverk, oavsett utformning och tidsepok. Med sina tidstypiska detaljer och
material ar de viktiga kulturhistoriska objekt som bjuder kommande generationer pa en larorik
resa bakat i tiden. Underhallet ska ta hansyn till det arkitektoniska uttrycket och bevara husets
identitet, ndgot vi ldgger stor vikt vid i underhallsplaneringen.

Arkitekt Arken Erskinearkitekterna AB

Personliga byggnader fran en period da det experimenterades en hel
del med arkitekturen i Sverige. 1980-talet sag exempel pa flera experi-
menterande stilar. Under denna period blev det bland annat ater popu-
lart att bygga sammanhangande hus kring innergardar, ndgon som inte
skett sedan 30-talet. Innergardarna blev sma skyddande oaser dar man
inte markte av trafiken utanfor. Teglet hade ocksa en rendssansperiod,
Kommentar och rott och gult tegel blandades gérna.

Foreningens byggnader har en lekfull arkitektur sin frangar det strikt
symmetriska och skapar variation i en 6vrigt ganska massiv fasad. Husen
ligger som en mur som omsluter och skyddar den trevliga och idylliska
innergarden. | ett omrdde som detta har manniskor goda férutsatt-
ningar att trivas och med ratt omsorg om byggnader och mark kommer
omradet fortsatta glddja sina invanare mycket ldnge.

© Sustend AB 2022



SUSTEND Sustend Underhallsplan (12 /50)

2022-09-02

HISTORIK

En kronologisk sammanstallning av storre utférda underhallsdtgarder. Den grundar sig pd in-
formation som erhallits fran fastighetsdgaren. Historiken bor uppdateras kontinuerligt, minst
pa arlig basis. Pa sa vis kan framtida beslutsfattare se vad som gjorts.

Ar Underhallsatgarder

2006 Foreningslokalen pa garden byggdes om till tvattstuga.

2007 Renovering av samtliga trapphus.

2011 Stamspolning.

2015 Byte och malning kulvertbryggor.

2015 OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) samt kanalrensning.

2015 Omdragning bredbandskablage till cat 6.

2015/2016 | Byte hissar i samtliga trapphus utom Pilotgatan 2.

2016 Byte undercentral for fjarrvarme.

2016 Byte termostater inkl. ventiler pa radiatorer samt injustering av varme.

2017 Stamspolning.

2017 Ombyggnad av tva tvattrum i Foreningslokalen pa garden till gastrum/styrelse-
rum.

2017 Byte ventiler pa kall och varmvattenstammar samt automatiska avluftare.

2018 Byte overliggare pa loftgdngar.

2018 Byte passersystem tillsammans med installation av nytt l[dsschema.

2019 Byte maskinpark i tvdttrummen i féreningslokalen pa garden.

2020 Konvertering av tom lokal pa Horisontvagen 97 till 4 nya ldgenheter.

2021 Konvertering av tom lokal pa Luftskeppsgatan 10 till 2 nya ldgenheter.

Byte av utrustning och modernisering av energisystem(bl.a varmvattenbered-

2021 ning och VWCQ).

2021 Total renovering av garden, inkluderande mark, gronska, cykelbodar, grindar
m.m.

2021 Byte trapphusbelysning til LED

2022 Malning av tvattstuga/gemensamhetslokal pa garden

2022 Kompletterande av hangrannor och stupror pa balkonger och loftgangar.
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BESIKTNINGSRAPPORT

Besiktningsrapporten beskriver fastighetens status och underhallsbehov och ger en komplett
bakgrund till de dtgarder och kostnader som redovisas i Del 2 - Underhallsplan.

MARK

Fastighetens markanldggning dr en viktig del av helheten och ska erbjuda en triv-
sam miljo fér dem som vill njuta av den friska luften. Hdr ska mdnniskor och varor
ocksd kunna transporteras sékert till och frdn huset.

MARKYTOR

Garden omfamnas av fastighetens runtomliggande huskroppar. Markytorna pa garden bestar
av blandade ytoriform av gras, berg, betongplattor, marksten samt en lekplats med lekutrust-
ning och lusthus med parkbankar, dar umgange gor sig an. En trevlig miljo som passar for alla
generationer.

Markytorna pa innergdrden domineras av betongplattor. Skicket ar gott. Efter en livslangd pa
30 ar byts de ut. Detta da betongplattor slits med tiden i kombination med att marksattningar
uppstar.
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Asfalten pa gdngarna uppvisar ett gott skick. Detta ldggs om i samband med dvriga markatgar-
der efter en livsldngd pa 30 ar. Vid ingdngen fran Luftskeppsgatan 2 noterades det att trad-
rotter har sprangt upp beldggningen.

Marksten och dekorsten smyckar upp garden pa sina stallen som fina detaljer runt trad samt
kring fasader. Skicket ar gott.

LEKUTRUSTNING

Pa lekplatsen har bark lagts ut istdllet For strid sand. Detta har en rad fordelar. Den kanske
storsta fordelen ar att det tar betydligt ldngre tid an for sand, innan det blir packat. Det behévs
darfor inte heller manga pafyllningar av materialet framoéver. Utdver detta valjer inte heller
katterna detta lika garna som kattlada, priset ar ldgre och det ar en mycket miljévanlig produkt.
Pafyllning av barken goérs med ett intervall pd 10 ar.
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Lekutrustningen ar som forvantat i gott skick. Oljningsbehandling rekommenderas nar det
nya trdet har torkat ut ordentligt vilket ar ungefar ett ar efter det att det har satts upp. For
ett fullgott skydd mot sprickbildningar bor oljning utféras minst vartannat ar.

SKILJEVAGGAR, STAKET OCH TRADETALJER

Skiljevaggarna av tra delar bland annat av medlemmarnas uteplatser som de nyttjar. Skiljevadg-
garna ar i gott skick och ar till blandad del oljade och malade.
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Trardckena som lOper pa fastighetens tomt bestar till dels av stal- och malade trardcken. Stalet
i sig haringet underhall, men daremot ar de malade trarackena i behov av malning var dttonde
ar. Det visade sig dven att traet gatt sonder pa enstaka stillen. Dessa behdver lagas, sa att
barnen som vistas pa garden inte gor sig illa pa dessa. Atgard for trasiga racken ldggs in under
2022.

ALTANER OCH LUSTHUSBALKONGER

De vita lusthusbalkongerna har satts dit till de medlemmar som vars ldgenhet tidigare saknade
balkong. De ar i malat trd och taket ar belagt med papp. Skicket pa virket ar gott. Byte av tak-
pappen arinlagtiplanen ar 2024.

Det finns ocksd upphojda altaner. De ar helt av trd med trall pa golvet. Skicket ar gott. Ytorna
malas med samma intervall som évriga tradetaljer pa garden.
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UTEMOBLERING

Pa garden finns det ett flertal sittbankar utspridda med maojlighet till trevliga umgangen och
grillkvallar. Lusthuset samt pergolan ar i gott skick. Malning av dessa sker ar 2030. Byte av tak-
pappen pa lusthuset planeras i samband med malningen.

Utemoblerna byttes i samband med gardsrenoveringen. Skicket ar gott. Behandling av dessa
bor dterkomma vartannat ar. Detta ldggs in i planen med start ar 2023.

TRAPPOR
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Pa gaveln till det ena huset star en stor trappa som leder till en av fastighetens loftgangar.
Denna trappa uppmarksammades utstickande jamfort med resterande trappor, da den var
vacklig och mycket sprucken. Trappan behover nu bytas vilket ldggs in i planen till ar 2022.

Den nedre trappan mot tvattstugan ar i gott skick. Trapprdcket ar malat i den svarta kuldren

som matchar fint med resterande tradetaljer pa garden. Fargen pa racket har borjat bli sliten
och malning rekommenderas i samband med handledare pa loftgdngar. | samband bor dven

trallen och trappstegen oljas.

CYKELFORRAD OCH KRINGBYGGNADER

Sporadiskt dver garden star det flera cykelforrad, dar medlemmarna kan parkera sina cyklar.
Dessa gjordes om i samband med évriga ytor pd marken ar 2021. Taken ar klddda med profile-
rad plat och vdggarna ar stdende trapanel. Skicket pa cykelférraden ar gott.
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BELYSNING

Belysningarna pa garden ar samtliga bytta i samband med gardsrenoveringen ar 2021, till nya
moderna belysningsarmaturer och belysningsstolpar. Dessa har en livsldngd pa 30 ar. Darefter
blir det svart att fa tag pa reservdelar och betydligt mer energieffektiv belysning gar att fa tag
pa. Utdver dessa aspekter kan dven lysvardet 6kas betydligt genom ett byte vilket ger en trev-
ligare miljo for de som vistas i och kring fastigheten.
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FASADER

Denna del av byggnadens skal dr ofta det forsta man méter och det som ger fas-
tigheten mycket av sin karaktdr och sjdl. En vdlmdende fasad skyddar mot vdder
och vind och ser till att huset hdller sig varmt, tyst och torrt.

FASADMATERIAL

Fasaderna ar kladda med till storsta delen rott homogent tegel. Mindre partier med gult tegel
finns ocksa. Tegel som fasadmaterial ar ett taligt och bestdende material, men kraver anda viss
oversyn och underhall. Det roda teglet ar generellt mer bestandigt an det gula, da det ar mer
hardbrant. Fogen ar hard och har generellt klarat sig bra. De storsta delarna av teglet ser ocksa
helt och fint ut. Det finns dock ett antal skador, dar ndgra redovisas nedan. Skadorna ar fram-
forallt relaterade till bristande konstruktioner som orsakar onddig fuktbelastning.

Pa nagra stallen kan ses att fogen har vittrat och férsvunnit. Har behover all [6st sittande fog
krafsas ur och ersattas med ny, innan storre skador pa exempelvis teglet framkommer.

© Sustend AB 2022



S U ST E N D Sustend Underhallsplan (21/50)

2022-09-02

Rankor har tidigare beklatt stora delar av vdggarna, men alla utom en pa hus 69 mot Horisont-
vdgen har tagits ned. Denna ar nu ocksa dags att ta ned. Dessa binder mycket fukt mot fasaden
och ar ocksa en orsak till de skador pa tegel och fog som har uppstatt.

Ett parti pa hus 69 har fatt en vit missfargning. Detta bedoms vara saltutfallning och ska
darmed vara mojlig att tvatta bort.

P4 vissa stallen finns mjukfogar. Dess uppgift ar att ta upp de mindre rorelser som alltid upp-
starihus, utan att teglet skadas. Med tiden hardnar de och kan da inte langre fylla sin funktion.
Fogarna ar generellt fortfarande relativt mjuka. Vissa har dock borjat spricka upp. Med hansyn
till komplexiteten att komma 3t fasaderna ar det [dmpligt att de byts i samband med andra
fasadatgarder, sd som planeras nu.
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TAKFOT

Husen saknar takfot. Detta innebar 6kad fuktbelastning pa vaggarna. Generellt har teglet statt
emot bra, men pa ndgra extra utsatta stallen har skador uppstatt.

SOCKEL

Sockeln ar av betong. Detta dr normalt en bestdndig konstruktion. En hel del smuts har dock
grottin framforallt i 6verkanten, vilket nu behover tvattas bort.

Pa den vdstra fasaden pa hus 61 har karbonatisering lett till att armering har rostat och sprangt
sonder betongen. Tendenser till ytterligare skador finns ocksa. Har behdéver nu en renovering
genomforas innan mer omfattande skador uppstar. For att fa ett battre skydd mot karbonati-
sering framéver och darmed férebygga storre skador, rekommenderas att sockeln malas med
en karbonatiseringsskyddande farg. Lds mer om skadeprocessen karbonatisering i kapitlet ne-
dan.
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BALKONGER

Tva olika typer av balkonger finns pa husen. Den ena typen har fronter av kompositskivor och
ovan dessa ett racke av aluminium. Skivorna kraver normalt inget underhall for att 6ka dess
bestandighet. | detta fall har den framre skivan spruckit vid hornet pa glasskivan, i manga fall
pa bada sidor, pa i stort sett alla balkonger. Har har en spanning uppstatt som skivorna inte
klarat. Det kan vara orsakat av rorelser i huset. Byte av samtliga skivor pa den framre sidan
planeras darfor inom kort. | dvrigt har en hel del alger fatt faste pa skivorna. Detta har sin
naturliga forklaring i den rikligt gréonskande garden. Traden bidrar bade med sporer och med
skugga, som gor att solen inte kan torka ut skivorna. Tvatt av samtliga fronter planeras darfor.
Racket av aluminium kraver inget planerat underhall. Ett alternativ som bor évervdgas, ar att
istallet byta alla fronterna till en annan typ som ar mer underhallsfri. Detta blir dock snarare
att se som en investering.

Ingen av balkongplattorna dr malad. Detta innebdar att plattorna ar fullt exponerade for karbo-
natisering, vilket i forldangningen kommer att leda till skador.

Karbonatisering ar en naturlig process som pagariall betong som utsatts for luftens koldioxid.
Den innebar att betongens kemiska sammansattning gradvis andras fran hogt till lagt pH-
varde. Nar vardet natt en viss grans skyddar inte ldngre betongen armeringen fran rostan-
grepp. Om fukt da finns i betongen borjar armeringen att rosta. Da dkar jarnets volym betyd-
ligt. Denna kraft ar sa stark att betongen sprangs sonder med dyrbara skador som foljd.
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Exempel pd skadad balkong. OBS! Annat objekt!

Den gamla villfarelsen att betong ar underhallsfritt, har darfér med aren fatt se sig besegrad
av naturens faktum. Om skadorna inte hunnit uppsta, kan man darfér med relativt enkla medel
skydda betongen fran denna process. Pa ovansidan och runt kanterna med en vattentat epox-
ifdrg och pa undersidan med en karbonatiseringsskyddande farg. Genom denna relativt billiga
atgard kan betongplattornas livslangd forlangas betydligt och betydligt dyrare skador fore-

byggs.

Den andra typen av balkonger har fronter av betong. Dessa ar i battre skick och fronterna har
inget annat planerat underhall 4n tvatt. Rackena ar daremot pa dessa balkonger gjorda av tra.
Da de formodligen inte oljats in tillrackligt ofta, har de nu spruckit upp en hel del. Uppenbarli-
gen ar materialet inte passande pa denna plats. Istallet planeras for byte till racken av alumi-
nium, precis som de andra balkongerna har. P detta vis elimineras underhallet i framtiden och
balkongerna halls anda i gott skick!
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LOFTGANGAR

Mot gdrden finns ocksa loftgdngar. Plattorna bestar dven har av omalad betong och samma
behandlig som for balkongerna foreslas darfor. Rackets 6verliggare ar av trd. Fargen har borjat
sldppa varpa malning ldggs in i planen ar 2023. Malningen dterkommer sedan vart tredje ar.

Mellan de ldnga plattorna finns mjukfogar. Dessa ar fortfarande mjuka. Byte kan avvakta i tio
ar ytterligare.

De oOversta loftgangarna och balkongerna skyddas med korrugerat plattak. Att mala kostar
mer &n det smakar och byte ar darfoér det som géller nar livsldngden &r slut. Annu &r de i gott
skick och byte kan darfor vanta i manga ar till. Loftgdngarnas tak bars upp av laserade limtra-
balkar. Balkarna ldngst ut ar mer utsatta och en ny lasering ar nu aktuell. Den andra tas dock
samtidigt For att uppna rationell forvaltning.
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Loftgdngarnas fronter bestar av korrugerad aluminiumplat. Kuléren har statt sig bra, varfér de

inte behdver malas pa ldnge. En dversyn behdvs dock, da vissa platar har lossnat. Risken ar
annars att ndgon plat blaser loss i ett ovader.

ENTREER

Entréddrrarna av stal ar i gott skick. Genomgdende ar dock att de som inte har ndgot tak ovan
ar mer utsatta. Taket avgor darfor intervallet pa malningen.

DORRAR OCH PORTAR

"‘nnnnmnunmn

Nagra staldorrar finns ocksa. Fargen tacker fortfarande bra och malning kan vanta.
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| portikerna finns grindar av stal. Dessa monterades i samband med gardsrenoveringen och ar
i gott skick. I planen planeras det fér malning vart tionde ar med start ar 2031.

FONSTER

Fonstren ar av trd med utvandig beklddnad av aluminium. De ar indtgdende med sidohdngda
kopplade bagar 2+1 glas. Tack vare aluminiumets bestdandighet behoévs ingen malning. Kuldren
beddms som bestdndig och ingen malning planeras heller av estetiska skal. For att samtliga
fonster ska fortsdtta hallas i ett enhetligt gott skick planeras de dock fér en smorjning och
justering vart tionde ar samt byte av tatningslister vart 20:e ar, enligt stadgarna sa ar detta
dock den boendes ansvar.

Det marktes vid besiktningen att ett flertal fénster var mycket svara att oppna och stanga.
Anda hade den boende enligt uppgift smorjt fénstren. En generell dversyn av samtliga fénster
med smorjning och justering ldggs darfor in i planen for att fForbattra funktionen och forldnga
livsldngden.
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STUPROR OCH HANGRANNOR

Stuproren ar av platisol. Alltsa stalplat med en plastfilm utanpa. Den ldngsgdende skarven ar
vand utat, vilket ar helt korrekt. P3 det viset upptacks ldttare eventuella frostsprangningar.
Det galler att 3tminstone en gang per ar se till att inte hangrannorna fylls av skrdp som dras

med och tdpperigen stuproren. Skicket ar gott och byte arinte aktuellt pa ldnge. Samma galler
for hdngrannorna som byts samtidigt.

PLAT, SMIDEN OCH SNICKERIER

Fonsterblecken ar ocksa av platisol. De ar i varierande skick, dar en del ar ndgot anfratta. Mal-
ning planeras av alla om fem ar.
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Ovan entréerna finns korrugerade plattak. De ar inte sa tdliga mot mekanisk paverkan och
nagra har blivit tillbucklade. | dvrigt ar de i gott skick. Byte planeras i samband med fasadat-
garder.

Pa fasaden finns bursprak. Ovan- och undersidan ar tackt med plat. Fargen ar i gott skick och
malning kan avvakta tio ar.

BELYSNING

Pa fasaden finns bade belysning som blivit bytt i modern tid och ursprunglig belysning. Livs-
ldngden ar 30 ar. Se vidare i kapitlet "Installationer".

© Sustend AB 2022



S U ST E N D Sustend Underhallsplan (30/50)

2022-09-02

PORTIK

| portiken finns pelare av betong. Den som vetter mot Pilotgatan har en skada ldngst upp som
behover lagas. | portikens tak finns fargade traullsplattor for att Forbattra akustiken. Dessa har
fatt en del missfargningar men ari ovrigt hela. Byte foreslds om tio ar.
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TAK

Trots att man sdllan ldgger mdrke till det sa dr taket en oerhort viktig del av bygg-
A nadens skal, bdde tekniskt och estetiskt. Takets viktigaste uppgift dr att se till att
nederbdrd transporteras bort utan att huset och dess invdnare blir bléta.

TAKBELAGGNINGAR

Taket ar ett sd kallat sadeltak och i stort sett alla ytor ar beklddda med betongpannor och dar
under finns ldkt och underlagspapp. Det som framfoérallt avgor takets livslangd ar pappen, som
med tiden blir sprod och borjar spricka upp. Skicket pa denna bedémdes annu till gott. En yt-
terligare livsldngd pa 7 ar kan pardknas innan omldggning ar aktuellt. Enstaka trasiga pannor
har nyligen bytts ut. Taket behdver kontrolleras arligen sa att till exempel trasiga pannor inte
blir kvar for [ange. Det blir annars en onddig fuktbelastning pa pappen.

Det kunde konstateras att spikari platbleck och i de 6versta pannraderna narmast nocken har
krupit ut. Risken ar nu att plat eller pannor slits loss i ett ovader och blaser ned pa garden,
vilket givetvis ar en stor sakerhetsrisk. Hela taket maste darfér gas Gver snarast sa att allt blir
dtgardat och kontrollerat.
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Ett platbleck har dessvarre redan blast ned. Tack och lov kom ingen till skada. Det uppges ha
varit val forankrat. Problemet &r att det inte spelar ndgon roll hur manga skruvar som sitter,
eftersom regeln under visade sig vara rotskadad rakt igenom. Regeln maste darfor bytas och
sedan ett nytt bleck monteras. Detta maste dtgardas snarast innan nasta del blaser ned.

INSTALLATIONER OCH OVRIGT PA TAKEN

Utoéver det ursprungliga nockracket har tacksakerheten ocksa forstarkts med en takbrygga en-
ligt dagens standard. Den ursprungliga taksdkerheten bor bytas i samband med takomlagg-
ningen, medan takbryggans livsldngd ar betydligt mer. Takbryggan ar gjord av pulverlackad
varmgalvat stal och nock- respektive fotracket av varmgalvat stal. Inget planerat underhall be-
hovs For dessa

Under hdangrannan sitter en vindskiva av trd. Denna uppvisar malningsbehov.
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De flesta kulvertbryggorna ar tdckta med korrugerad plat. Denna haller 14 ar till innan den
behover bytas. En av dem aristéllet tackt med bandtackt plat. Denna plat haller ldngre dn den
korrugerade, men forutsatt att den malas.
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INVANDIGT

Inuti en fastighet finner man ldgenheter, lokaler och ofta en uppsjé av olika ut-
% rymmen som inte dr lika vdilbesdkta, sdsom forrdd och vindar. | underhdllsplanen

ingdr dock enbart de allmdnna invindiga utrymmena.

Trapphusen malades senast ar 2007. De ar i nagot varierande skick, dar den forsta vaningen ar
mer sliten pa en del stéllen. | planen ldggs malning in med ett intervall pd 20 ar fér samtliga
trapphus. Ett alternativ som féreningen kan dvervaga, ar att mala alla entrévaningar upp till
forsta planet vart tionde ar istéllet, eftersom dessa vaningar ar de som utsatts For storst sli-
tage. Ovan entrédorren finns en friskluftsventil, vilket ger goda forutsattningar for en god
ventilation i trapphuset. Automatisk dorréppnare finns ocksd installerad i en del entréer.

TRAPPHUS

Golvet och trapporna ar belagda med terrazzo. Detta ar ett mycket slitstarkt material. Annu &r
detigottskick ochingetytterligare planerat underhall férvantasinom planens livslangd. Taket
ar klatt med traullsplattor, vilket ar bra for akustiken. Dessa malas tillsammans med trapphu-
set.
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Sopnedkastens gummilister har nu torkat och spruckit upp. Detta kan innebara att odor lacker
ut. Byte av samtliga ldggs ddrmed in i planen.

TVATTSTUGA

Tvdttstugan pa garden innehaller flera tvattstugerum, en wc/dusch, ett forrad samt en korri-
dor. Nuvarande tvattstuga var tidigare ett styrelserum. Den helrenoverades till en tvattstuga
2006 med nya ljusa och frascha ytskikt, med kaklade och malade vdaggar samt klinkergolv.
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Tvattstugan ar utrustad med maskinparker fran 2020. Efter en teknisk livsldangd pa 15 ar beho-
ver de uppdateras.

Tvattstugans WC ar som resten av tvdttstugan i fint bestand och nyrenoverad 2006. Den inne-
haller en we-stol, en duschkabin samt ett handfat. Dessa har en livslangd pa 35 ar.
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FORRAD

Forradsutrymmena ar i gott skick. Ytorna ar malade. Malning av ytorna planeras till ar 2035.

VIND

Vinden ar val luftad genom intag vid takfoten. Rasponen ar i gott skick, vilket bekraftar ett
gott klimat och att taket ar i gott skick. Inga pagdende lackor kunde noteras.
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KALLARE

I hus 62 finns ocksa ett kallarplan. Detta inrymmer till stdrsta delen skyddsrum. En storyta som
star helt tom. Bade golv, vdggar och tak uppvisar malningsbehov. Belysningen ar original.
Skyddsrummet genomgick en kontrollbesiktning for ndgra ar sedan och ar darmed i bruk.
Denna kontroll ar ndgot som sker med oregelbundna intervall och inget som féreningen be-
hover tanka pa.

LOKALER

Foreningen har 6 lokaler som de hyr ut. Allt invdndigt underhall ar enligt uppgift fran fore-
ningen verksamheternas ansvar, varfor inget av detta ar med i planen. Endast ventilationsag-
gregaten som finns pa vinden. Det bor dock dubbelkollas hur ansvarsférdelningen ser ut vad
galler installationer sdsom belysningar. Detta ligger normalt pa fastighetsdgaren. Dessa ar till
storsta delen original och ar ddarmed dags att byta inom nagra ar.

© Sustend AB 2022



S U ST E N D Sustend Underhallsplan (39/50)

2022-09-02

CYKELRUM

Cykelrummen &r i hyfsat gott skick, men ratt sa slitna i ytskikten. En del utav dessa utrymmen
ar nyligen renoverade varpa malning hamnar ldngre fram i planen.
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INSTALLATIONER
Ofta dolda, men helt avgérande f6r att huset ska fungera. Huset ska vdrmas och

kylas, el och vatten ska fram och frisk luft ska cirkuleras bland mycket annat. In-
stallationerna dr ofta i drift dygnet runt och kréver aktivt férebyggande underhall

eftersom skador eller driftstopp snabbt kan fd mycket svdra félider.

Fastigheten varms med fjarrvarme. Ifrdn en undercentral leds varmen till varje radiator i var-
deraldgenhet. Varmepumpen ar tryckstyrd, vilket betyder att den anpassar varmebehovet och
darmed bdde sparar energi och 6kar komforten. Samtliga komponenter i undercentralen som
ar foreningens ansvar ar noterade i Del 2 av underhallsplanen med livslangd och pris. Energi-
deklaration ar gjord ar 2018 och ar giltig i tio ar. Ny energideklaration ska goras vart tionde ar.

FoOr att reglera varmeeffekten i varje radiator har de forsetts med termostatventiler, som re-
glerar temperaturen mot ett 6nskat varde som stalls in av den boende. Ldgenheternas termo-
stater har en livsldngd pa max tjugo ar, varefter de inte har ndgon varmereglerande funktion
kvar. Ar 2016 gjordes en injustering av varmen, i samband med detta sa byttes dven samtliga
termostatventiler. Injustering av varmen innebar att alla [dgenheternas varmetillforsel balan-
serasinigensadatt den balans som ursprungligen var tankt dterstalls. Detta ger en battre kom-
fort och kan dven sanka energiférbrukningen. Injusteringen ar ocksa nagot som bor goras i
snitt vart 20:e ar.
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Radiatorerna ar original. Dessa kan klara sig i princip hur ldnge som helst, sd ldnge det inte
kommer in syre i vdrmesystemet. Detta marks framforallt genom att vatten ofta behover fyllas
pa i systemet. Eftersom inga sadana indikationer har uppdagats sa finns ingen bytesdtgard
med i planen.

VENTILATION

Fastigheten ar forsedd med mekanisk franluftsventilation (F). Det innebér att friskluften kom-
mer in via ventiler i fonstren, sd kallade spaltventiler. Luften sugs sedan ut med hjalp av fran-
(uftsflaktar pa vinden via ventilationsdon i badrum och flaktkdpor i koket. For detta system
kravs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart sjdtte ar, vilket ldggs ini planen. Vart 12:e ar
ar det av brand- och hygieniska skal [3mpligt att rensa franluftskanalerna fran det fett, damm
och andra partiklar som samlas under drens lopp. Pa sd vis uppnas ett battre flode i anldgg-
ningen och forutom de sdkerhetsmassiga aspekterna kan dven en lagre energiférbrukning
uppnas. Denna rensning ar nu precis genomford.
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Franluftsaggregaten byttes ar 2005. De forsags da ocksa med atervinning av franluften via
vdarmepumpar. En renovering av aggregaten planeras om tio ar. Efter 40 ars livsldngd ar de
dags att byta. Varmepumparna har en forvantad livsldangd pa 25 ar. Ett antal ytterligare kom-
ponenter tillhérande ventilationsanldggningen finns noterade i databasen.

Styrningen inklusive en DUC moderniserades ar 202 1. Detta ger goda férutsattningar for en
god forvaltning och energibesparingar. Uppgradering av styrningen ar aktuellt om cirka 20 ar.

Nagra fran- och tilluftsaggregat med atervinning finns ocksa (FTX), vilka betjdnar lokalerna.
Dessa byttes inte ut ar 2005. Nagon ytterligare renovering planeras inte for, utan istallet byte
av hela aggregatet om tio ar. Efter samtliga bristeri lokalerna ar dtgardade fardigt, galler dock
att undersoka att funktionen ar tillfredsstallande inom ramen for OVK:n.
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VATTEN OCH AVLOPP

Avloppsstammarna ar av gjutjarn. Skicket bedéms enklast genom att kontrollera omfatt-
ningen av eventuell genomrostning, sa kallad punktrost. Att bedéma genom att spola rent
dem och sedan filma, ger tyvarr inget bra underlag for utldtande, da spolning inte racker for
att fa bort alla avlagringar som tacker for eventuella hal. Inga rostgenomslag kunde noteras
pa de ror som var synliga. Inga lackage till Foljd av sonderrostat avlopp har heller uppgetts av
foreningen. En relining kan ddrmed avvakta ytterligare i tio ar.

Relining innebar att nya ror av plast gjuts invandigt i de gamla. Metoden ar idag vedertagen
och man har gattifran de dmnen som tidigare anvandes som skapade oro for manniskors halsa.
En stor fordel med relining ar att foreningen slipper géra om alla badrum i samband med at-
gdrden. Detta ar ofta 6nskvart i en bostadsrattsforening, dar var och en renoverar sitt badrum
vid olika tillfallen. Livsldngden kan variera beroende pa val av metod och gar inte helt sdker-
stalla eftersom det inte anvants mer an cirka 20 ar. Provningar visar pa 50 ar, men 25 ar ska
dock kunna forutsattas. Nagon rutinmassig spolning av ledningarna behover inte planeras for.
Detta gors enbart i de fall aterkommande stopp férekommer.

Alla golvbrunnar som arinstallerade innan ar 1990 rekommenderas enligt branschreglerna att
bytas. Detta pa grund av att dessa brunnar i manga fall ar orsak till vattenskador. Av denna
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anledning bor foreningen informera de boende om att golvbrunnen boér bytas i samband med
renovering av badrummet. Ett satt som ytterligare kan uppmuntra detta ar att foreningen
[dmnar ett bidrag for detta byte. Detta da det ligger i foreningens intresse att halla hela fas-
tigheten i gott skick.

Vattenledningarna ar av koppar. De har en livslangd som stracker sig ldngre dn planens tidsho-
risont. De kan ocksa halla olika ldnge beroende pa framforallt vattnets kvalitet, vilket gor det
svarare att bedéma livslangden.

| badrummen ar ledningarna monterade utvandigt, vilket ar en stor fordel, da eventuella vat-

tenldckor kan upptdckas betydligt lattare. Dessutom rakar inte ndgon hemmafixare borra hal
i ledningarna som annars ar "osynliga".
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EL

Foreningens ansvar for elanldggningen galler fram till ligenheternas gruppcentraler. Darefter
tar de boendes ansvar vid. Elcentralerna och stamledningarna har en mycket lang livslangd.
Nar bytesbehov foreligger ar det snarare av modernitetsskal an att utrustningen rent fysiskt
blivit utsliten. Ingen dtgadrd behovs sdledes planeras for i underhallsplanen.

De olika belysningarna med deras respektive underhallsdtgarder har noterats i Del 2 av at-
gardsplanen och Databas dar atgarder, intervall och kostnader kan studeras. Trapphusbelys-
ningen ar bytt i modern tid, medan belysning i mindre anvdnda utrymmen sasom ldgenhets-
forrad ar original. Den forvantade livslangden pa 30 ar ar snart nddd dven for dessa. Darefter
blir det svart att fa tag pa reservdelar och betydligt mer energieffektiv belysning gar att fa tag
pd. Utover dessa aspekter kan dven lysvardet dkas betydligt genom ett byte vilket ger en trev-
ligare miljo Foér de som vistas i och kring fastigheten.
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HISS

Samtliga hissar med hissmaskin byttes ut ar 2015/2016. Skicket ar gott. Byte av hissar ldggs in
i planen igen ar 2045 for att en ekonomisk beredskap skall finnas. For att minimera risken for
olyckor finns det krav enligt Boverket att denna typ av hiss besiktas arligen. Besiktningen ska

utforas av ett certifierat besiktningsféretag och avropas oftast via hissforetaget som utfor
service pa hissen.
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AKTUELLT UNDERHALL OCH PROJEKTINDELNING

| denna del sammanfattas alla aktuella underhallsatgarder, d.v.s. dtgarder som ar akuta eller
eftersatta och bér genomféras omgdende.

Av olika skal, oftast ekonomiska, kan det vara svart att genomfora allt aktuellt underhall direkt.
For fastigheter med stort aktuellt underhdllsbehov har dtgarderna darfor samordnats i pro-
jekt. Pa sa vis kan ni klara av det som ar mest akut forst och samtidigt samordna underhallet
sd att ni sparar pengar och arbetar sa effektivt som mojligt.

Ingen projektindelning gors om det aktuella underhallet ar litet, eller om det finns tydliga for-
delar med att hantera allt under ett och samma ar.

PROJEKTFORSLAG

Nedan presenteras projektforslagen éversiktligt, medan ingdende 3dtgarder, kostnader och
andra detaljer dterfinns i Del 2 - Underhallsplan

2022 — INSTALLATIONER

Omfattning Byte av trimventiler pd enrorssystem.

Enligt information fran styrelsen sa planeras ett byte av termostatven-
tilerna till ettrorssystemet.

2023 — FASAD OCH INSTALLATIONER

Byte av tratrappa till hus 64.

Motivering

Renovering av balkonger, byte tatningslister fFonster samt oljning av

Omfattning tradetaljer pa loftgdngar.

Byte belysning allmant.

Tratrappan ar ranglig och i daligt skick och &r nu i behov av att rivas ned
och bygga ny.

Skicket pa frontskivorna pa balkongerna ar daligt och behdver nu bytas.
For att bibehalla en battre energieffektivisering av fonstren rekommen-
deras det att foreningen byter tatningslister pa samtliga fonster. Detta
ar egentligen den boendes ansvar men ldggs in som ett prisforslag for
styrelsen. Overliggarna pé loftgdngarna borjar bli slitna och behéver nu
malas pa nytt.

Motivering

Belysningen har nu pa flera platser ndtt sin tekniska livslangd vilket mo-
tiverar ett byte.

SUMMA AKTUELLT UNDERHALL*

3925000 kr

* Se Del 2 - Underhdllsplan for detaljer
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EKONOMI

HUR SKA UNDERHALLSKOSTNADERNA FINANSIERAS?

Er underhdllsplan innehdller budgeterade kostnader i hdg detaljniva och under ldng tid fram-
over vilket gor det latt att planera i god tid for kommande kostnader. Nar planen ar fardig
borjar ofta den ekonomiska diskussionen, och dar vill vi passa pa att ge lite tips!

AVSATTNING TILL UNDERHALLSFOND OCH AVSKRIVNINGAR

Forenklat finns det tva olika perspektiv att se pa kostnaderna i underhallsplanen: kassaflode
eller redovisning. Nar vi pratar kassaflode sa innebar det verkliga pengar d.v.s. pengar som
flodarin ut och fran era konton. Redovisning innebdar de siffror som ni hittar i er drsredovisning.
Nar vi pratar redovisning sa ar kopplingen till verkliga pengar ibland inte sa tydlig. Exempelvis
sd innebarinte begreppet "avsattning till underhallsfond” att ni nddvandigtvis sdtterin pengar
ien fond eller pa ett konto. Nikan ha mycket pengarier underhallsfond i redovisningens varld,
men det behdver inte betyda att ni har verkliga pengar att betala kommande underhall med.
Inte heller avskrivningar har en tydlig koppling till faktiska pengar.

| UNDERHALLSPLANEN AR VERKLIGA PENGAR | FOKUS

| underhallsplanen pratar vi kassafléde. Underhallsatgarderna kommer att kosta verkliga
pengar som maste finnas tillgdngliga nar det ar dags fér genomfdrande. Det kan exempelvis
gdras genom att spara pengar pa ett konto for framtida underhallskostnader, genom att ta
upp nya lan, eller en kombination av dessa alternativ. Det ar upp till er att valja strategi. Var
rekommendation &r att ni sakerstaller att verkliga pengar finns tillgdngliga. For en fingervis-
ning om ett [dmpligt belopp sa ar nyckeltalet "Genomsnittlig underhallskostnad per ar” en bra
utgdngspunkt. | Planima kan ni prova er fram med olika scenarion for hur just er forening kan
finansiera det planerade underhallet.

VEM SKA NI VANDA ER TILL | EKONOMISKA FRAGOR?

Nar det géller dessa djupgdende ekonomiska diskussioner sa bor ni i forsta hand vdnda er till
er ekonomiska forvaltare och/eller revisor. De &r val insatta i just er férenings unika ekono-
miska forutsdttningar och besitter de detaljkunskaper som kravs for att éverfora underhalls-
planen korrekt till ekonomiska termer, bade kassaflode och redovisning.
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DEL 2 - UNDERHALLSPLAN

Underhallsplanering ska vara enkelt! Darfor anvander vi Planima, en anvandarvanlig webbap-
plikation utvecklad speciellt for detta dndamal. Dar kan ni sjdlva dndra i planen och testa hur
olika scenarion paverkar teknisk och ekonomisk planering. Kapitlen nedan ar automatiskt skap-
ade utdrag ur Planima.

UNDERHALLSATGARDER/ KOSTNADER PER AR

Denna vy ar en checklista 6ver vad som ska goras varje ar
och hur mycket det kommer att kosta. Har kan ni ldgga till,
flytta, dndraeller ta bort dtgarder sa att planen alltid stdm-
mer overens med verkligheten. Kostnader, berakningar
och diagram uppdateras automatiskt och i realtid sa att ni
direkt ser hur scenariot férandras.

UNDERHALLSATGARDER/KOSTNADER PER KATEGORI

| denna vy sorteras alla dtgarder efter Kategori och Ldge
istadllet For efter dr. P4 sd vis blir det enkelt att exempelvis
se alla underhallsatgarder som ligger under kategorin
"Tak", eller direkt se antalet fonster. Vyn ger en detaljerad
overblick dver olika delars underhallsbehov samt mang-
der och styckpriser.

EKONOMISK ANALYS

o — Hur mycket kostar underhallet? Hur mycket ska vi spara
varje ar? Hur stor andel av kostnaderna ar akuta? Har finns
svaren. | den ekonomiska analysen kan ni enkelt se hur un-
derhallsdtgarderna paverkar den ekonomiska planeringen.
Ni kan snabbt testa fram en passande avsattningsniva till
underhallsfonden och se hur underhallskostnaderna for-
delar sig pa olika Kategorier och Status.

"
fmlein

Anvandarlicens i Planimai 12 manader ingdr enligt er offert. Inloggningsuppgifter
har skickats med mail till Féreningens kontaktperson.
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SLUTSATS

Fastigheten ar i generellt gott skick men det finns ett antal viktiga undantag framst i form av
fasad som kraver dtgarder For att inte riskera foljdskador.

Genom att borja arbeta med denna underhallsplan blir det enkelt att ta hand om fastigheten
pa lang sikt samt sdkerstdlla en sund ekonomisk planering sa att resurser finns nar de behovs.

Vitackar for att vi fatt fFortroendet att uppratta er Sustend Underhallsplan och vi hjdlper garna
till med att svara pa fragor eller hjdlper er vidare i underhallsarbetet!

SUSTEND AB

PROJEKTANSVARIG BYGGKONSULT UPPDATERAD UNDERHALLSPLAN
Den projektansvarige byggkonsulten har haft évergripande ansvar fér framtagandet av underhdllsplanen
och hjdlper er gdrna om ni har fragor.

Mathias Folkow Rindstad
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Valmaende Fastigheter, idag och imorgon

Fastigheter ar mer an byggnader. De ar manniskors hem, arbets-
platser och investeringar. De ar avgorande for samhallsfunkt-
ioner som skola, sjukvard och raddningstjanst. De fastigheter
som finns idag ska fungera sdval for oss har och nu, som i framti-
den. Det handlar bade om att fastigheterna ska klara anpassning
i ett fForanderligt samhalle, och att pdverka utvecklingen positivt
med sa liten inverkan pa miljo och klimat som majligt. Darfor spri-
der vi kunskap och hjalper till att ta hand om och utveckla fastig-
heter pa ett hallbart satt.

Vi utmanar och utvecklar oss sjdlva, varandra och branschen att
tanka nytt och battre. "Vi gér som vi alltid har gjort" haringen pa
Sustend ndgonsin sagt. Vara innovativa metoder och tjanster ef-
fFektiviserar, forenklar och gor det roligare att bygga, dga och ut-
veckla fastigheter.

SA HAR KAN DU KONTAKTA 0SS

010-17569 09
info@sustend.se
www.sustend.se
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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida2 /56
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

SUSTEND

Underhdllsplanens installningar
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Slutar

Moms pd kostnadssummor

Kostnadstillagg for
byggherrekostnader (%)

Arlig upprakning (%)

Basdr for indexering

Filter

Uppdaterad Underh&llsplan HSB Brf Luftskeppet 2
2022
2071

25.0%
10.0%

Ingen indexering (0%)
2022

« Ar: 2022 - 2071
« Atgardstyp: Alla &tgarder
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4/ 56
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Luftskeppet 2

Horisontvégen 87-97. Luftskeppsgatan 1-10, Pilotgatan 2-12

Adress 128 32/34 Stockholm
Boarea (BOA) 11441 m?

Lokalarea (LOA) 1460 m?

Byggér 1989
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.
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Total kostnad planerat underhdll per ar

75 000 000 kr

50 000 000 kr

Kostnad

25 000 000 kr

kr - i I I - Ew R - I I__ - —_ - . = -

2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 2070
2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071
2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069

Mark [ Fasader [ Tak [ Invandigt M Installationer

2022

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Byte torkskdp tvattstuga (stor) Invandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 48 000 kr
Garden

Byte trimventiler p& enrdrssystem Installationer Varme 40 ér Planerad 921000 kr

Stamspolning avloppsstammar Installationer Generellt 5ar Planerad 143 000 kr

1112 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida7/ 56
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Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5 ar Planerad 21000 kr
Beskdrning trad Mark Mark generellt 5 ar Planerad 172 000 kr
Byte belysning till LED flaktrum Installationer El 20 &r Planerad 53 000 kr
Byte belysning till LED loftgdngar Installationer El 20 ar Planerad 152 000 kr
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 23 000 kr
lagenhetsforréd
Byte belysning till LED skyddsrum Installationer El 20 ér Planerad 112 000 kr
Byte belysning till LED undercentral Installationer El 20 ar Planerad 13 000 kr
Byte belysning till LED vind Installationer El 20 ér Planerad 76 000 kr
Byte belysning till LED elcentral Installationer El 20 ar Planerad 10 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum Installationer El 20 ér Planerad 3 000 kr
Byte framsida balkongfronter av Fasader Generellt Eftersatt 200 000 kr
kompositskivor
Byte insektsnat till stal takfot Fasader Tvattstuga Planerad 14 000 kr
tvattstuga
Byte lysrorsbeslysning cykelrum Installationer El 20 ér Planerad 21000 kr
Byte mjukfog fasad Fasader Generellt 20 ar Eftersatt 635 000 kr
Byte skadat traracke Mark Mark generellt Eftersatt 8 000 kr
Byte tratrappa hus 64 Mark Mark generellt 25 ar Eftersatt 69 000 kr
Byte tatningslist fonster Fasader Generellt 20 ar Planerad 660 000 kr
Byte tatningslist sopnedkast Invandigt Trapphus 11 st 30 ar Planerad 26 000 kr
Mélning handledare Mark Mark generellt 8 ar Planerad 33 000 kr
Mdalning plat fasad mot tak Fasader Generellt 8 ar Planerad 164 000 kr
Mdalning pléatdetaljer tak Tak Generellt 10 é&r Eftersatt 275 000 kr
Méalning sockel fasad Fasader Generellt 15 &r Eftersatt 142 000 kr
Mdalning stéllucka gavel Hus 67 Fasader Hus 67 gardshus 10 ar Planerad 2000 kr
Mdalning takfotsbrador Fasader Generellt 15 &r Eftersatt 224 000 kr
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stod skarmtak Fasader Generellt 3 ar Eftersatt 44000 kr
Oljning utemobler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Eftersatt 44000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8/ 56
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Smérjning och justering fonster och  Fasader Generellt 15 &r Eftersatt 110 000 kr
fonsterdérrar
Tvatt balkongfronter av Fasader Generellt Eftersatt 86 000 kr

betongelement

3 461000 kr

2024

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte takpapp lusthusbalkonger Fasader Generellt 30 ar Planerad 52000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler

52 000 kr

PACYAS

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte DUC ventilation Installationer Ventilation 20 ar Planerad 124 000 kr
Byte FTX-aggregat hus 62, 63, 64, Installationer Ventilation 40 ér Planerad 935 000 kr
66
Byte kallmangel tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 20 ar Planerad 33 000 kr
Garden
Byte mjukfog loftg&ngsplattor Fasader Generellt 20 ér Planerad 39 000 kr
Byte stod skarmtak Fasader Generellt 30 ar Planerad 276 000 kr
Byte traullsplattor portikg&ngar Fasader Portik 3 st. 30 ar Planerad 87 000 kr
Malning bandtackt plat Tak Generellt 10 &r Planerad 29 000 kr
kulvertbrygga mellan hus 62 och 63
Malning plét bursprék Fasader Generellt 10 é&r Planerad 26 000 kr
Méalning trdpanel och pelare Fasader Generellt 8 ar Planerad 50 000 kr
lusthusbalkonger
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 4r Planerad 11 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Relining avloppsledningar Installationer Vatten och Planerad 4 400 000 kr
avlopp

Renovering FA-aggregat Installationer Ventilation Planerad 165 000 kr

6188 000 kr
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Atgard

Byte kanalflakt elcentral
Byte kanalflakt UC

Md&lning vaggar

Oljning stéd skarmtak

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 66

Oljning 6verliggare balkonger

Oljning 6verliggare loftgdngar

Kategori

Installationer
Installationer

Invandigt

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Ldage

Ventilation
Undercentral

Tvattstuga
Gdérden

Generellt

Hus 65 fasad
Oster

Hus 65 fasad
vaster

hus 66 fasad
Oster

Generellt

Generellt

Intervall

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad
Inkl. moms

3 000 kr
3000 kr

32000 kr

44000 kr

5 000 kr
5000 kr
5000 kr

44000 kr

44000 kr

187 000 kr

2027

Atgard

Méalning golv elcentral

Mdalning véggar och tak elcentral

Mdalning véggar och tak Igh.forr.
Hus 64, 66

Obligatorisk ventilationskontroll
lokaler

Obligatorisk ventilationskontroll
lagenheter

Oljning lekutrustning
Oljning utemobler

Stamspolning avloppsstammar

Kategori

Invéndigt
Invandigt

Invandigt

Installationer

Installationer

Mark
Mark

Installationer

Lage

Elcentral

Elcentral

Lagenhetsforréd

Ventilation

Ventilation

Mark generellt

Mark generellt

Generellt

Intervall

30 ar
30 ar

20 &r

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr
12 000 kr

11 000 kr
0 kr
99 000 kr

11 000 kr
14 000 kr

143 000 kr

296 000 kr

Sida 10/ 56
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2028

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5 ar Planerad 21 000 kr
Beskarning trad Mark Mark generellt 5ar Planerad 172 000 kr
Energideklaration Installationer Varme 10 &r Planerad 48 000 kr

241 000 kr

2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status k. moms
Byte entrédérrar av stdl Fasader Generellt 40 ar Planerad 2599 000 kr
Byte korrugerad pldat kulvertbryggor Tak Generellt 40 ar Planerad 217 000 kr
Byte nock- och fotstédsracke tak Tak Generellt 40 ar Planerad 963 000 kr
Byte pump VVC ventilation hus 66, Installationer Ventilation 15 &r Planerad 28 000 kr
67
Byte skarmtak av plét balkonger Fasader Generellt 40 ér Planerad 1005 000 kr
och loftgdngar
Byte staldérrar portik Fasader Portik 3 st. 40 ar Planerad 74 000 kr
Byte underkylare ventilation hus 62 Installationer Ventilation 40 ar Planerad 41000 kr
Mdalning fasadpanel tvattstuga Fasader Tvattstuga 8 ar Planerad 58 000 kr
Malning slagddrr stdl Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr

sdder
Malning staldérr Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
vaster
Mdalning staldérrar portik Fasader Portik 3 st. 12 &r Planerad 5000 kr
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Omlaggning tak av betongpannor  Tak Generellt 40 ar Planerad 8 880 000 kr
14 030 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 56

Las mer pd www.planima.se
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SUSTEND

Atgard

Byte takpapp lusthus
Méalning bodar

Md&lning frontplat av aluminium
loftgdngar

Malning gavelplét Hus 67
Malning lusthus

Malning pergola

Malning skdrmplank
Malning trastaket

Obligatorisk ventilationskontroll
lokaler

Kategori

Mark
Mark

Fasader

Fasader
Mark
Mark
Mark
Mark

Installationer

Lage Intervall

Mark generellt 30 ar
Mark generellt 8 ar

Generellt 30 ar

Hus 67 gardshus 10 é&r

Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Ventilation 3 ar

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad
Inkl. moms

25 000 kr
144 000 kr

379 000 kr

8 000 kr
11 000 kr
17 000 kr
48 000 kr
41000 kr

0 kr

671 000 kr

Sida 12/ 56
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SUSTEND

Atgard

Byta tackbark
Byte cirkulationspump UC
Byte pump shuntgrupp UC

Byte torktumlare

Méalning entrégrindar stdl
Malning golv kallare
Md&lning handledare
Malning plat fasad mot tak
Oljning lekutrustning

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 66

Oljning utemébler

Kategori

Mark
Installationer
Installationer

Invéndigt

Mark
Invéndigt
Mark
Fasader
Mark

Fasader

Fasader

Fasader

Mark

Lage

Mark generellt
Undercentral
Undercentral

Tvattstuga
Pilotgatan 2

Generellt
Kallare

Mark generellt
Generellt
Mark generellt

Hus 65 fasad
Oster

Hus 65 fasad
vdaster

hus 66 fasad
Oster

Mark generellt

Intervall

10 &r

15 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad

Inkl. moms
37 000 kr
17 000 kr
17 000 kr

41000 kr

23 000 kr
14 000 kr
33 000 kr
164 000 kr
11 000 kr

5000 kr
5000 kr
5000 kr

14 000 kr

386 000 kr

PASKY

Total kostnad
Inkl. moms

Atgard

Oljning stdéd skarmtak
Oljning 6verliggare balkonger
Oljning 6verliggare loftgdngar

Stamspolning avloppsstammar

Kategori

Fasader
Fasader
Fasader

Installationer

Lage

Generellt
Generellt
Generellt

Generellt

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

44000 kr
44000 kr
44000 kr

143 000 kr

275 000 kr

Sida 13/ 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Ikl mome
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5ar Planerad 21 000 kr
Beskarning trad Mark Mark generellt 5ar Planerad 172 000 kr
Mdalning platdetaljer tak Tak Generellt 10 &r Planerad 275 000 kr
Mdalning stéllucka gavel Hus 67 Fasader Hus 67 g&rdshus 10 &r Planerad 2000 kr
Mélning trdpanel och pelare Fasader Generellt 8 ar Planerad 50 000 kr
lusthusbalkonger
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 6 ar Planerad 99 000 kr
|dgenheter
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 4r Planerad 11 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 18 ar Planerad 330 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

973 000 kr

Sida 14/ 56
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
AOKTS)

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte belysning till LED tvattstuga Installationer El 20 ér Planerad 79 000 kr
Byte blandare och tvattstall Invéndigt Tvattstuga 20 ar Planerad 6 000 kr
Pilotgatan 2

Byte blandare och tvattstall Invandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 19 000 kr

tvattstuga Garden

Byte hangrénna Fasader Generellt 30 ar Planerad 672 000 kr

Byte slingtank ventilation Installationer Ventilation 30 ar Planerad 206 000 kr

Byte stupror Fasader Generellt 30 ar Planerad 475 000 kr

Byte torkskdp Invandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 28 000 kr
Pilotgatan 2

Byte torkskdp tvattstuga Invandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 55 000 kr
Gdérden

Byte torktumlare tvattstuga Invandigt Tvattstuga 15 &r Planerad 124 000 kr
Gdérden

Byte torktumlare tvattstuga (stor) Invéndigt Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Gérden

Byte tvattmaskin tvattstuga (stor Invéndigt Tvattstuga 15 &r Planerad 76 000 kr

13kg) Gérden

Byte tvattmaskiner tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 15 &r Planerad 309 000 kr
Garden

Mdalning bandt&ckt plét Tak Generellt 10 &r Planerad 29 000 kr

kulvertbrygga mellan hus 62 och

63

Méalning golv Invéndigt Cykelrum 10 &r Planerad 15 000 kr

Malning golv Igh.férr. Hus 64, 66 Invandigt Lagenhetsforrdd 10 ar Planerad 3 000 kr

Ma&lning golv Igh.forr. kallare Invéndigt Lagenhetsforrdd 10 ar Planerad 4000 kr

Malning golv skyddsrum Invéndigt Skyddsrum hus 62 30 ar Planerad 96 000 kr

Méalning golv UC Invéndigt Undercentral 15 &r Planerad 10 000 kr

Malning plat bursprak Fasader Generellt 10 &r Planerad 26 000 kr

Ma&lning véggar och tak Invandigt Cykelrum 20 ar Planerad 25 000 kr

Malning vaggar och tak Igh.forr. Invéndigt Lagenhetsforrdd 20 ar Planerad 6 000 kr

kallare

Mdalning véggar och tak skyddsrum  Invandigt Skyddsrum hus 62 30 ar Planerad 160 000 kr

hus 61

Mdalning véggar och tak UC Invéndigt Undercentral 30 ar Planerad 17 000 kr

Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 4r Planerad 11 000 kr

Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida15/ 56

Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44,000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44,000 kr

2 643 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16 / 56
Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byte akustikskivor tak Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 88 000 kr
Garden

Byte avfuktningsaggregat Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 28 000 kr

tvattstuga Garden

Byte belysning till LED entrékorridor Installationer El 20 ar Planerad 36 000 kr

tvattstuga

Byte belysning till LED Installationer El 20 ar Planerad 7 000 kr

tvattstugeforrad

Byte belysning till LED wc Installationer El 20 &r Planerad 7 000 kr

tvattstuga

Byte DUC UC Installationer Undercentral 20 ér Planerad 28 000 kr

Byte duschblandare wc tvattstuga  Invéndigt We- tvattstuga 30 ar Planerad 3 000 kr

Byte papperskorgar Mark Mark generellt 15 ar Planerad 13 000 kr

Byte Pump med frekvensomriktare Installationer Undercentral 20 ar Planerad 41000 kr

uc

Byte pump slingtank ventilation Installationer Ventilation 15 &r Planerad 83 000 kr

Byte pump VVC ventilation hus 62, Installationer Ventilation 15 &r Planerad 28 000 kr

64

Byte styrventil UC Installationer Undercentral 20 ar Planerad 41000 kr

Byte termostater radiator tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 20 ar Planerad 8 000 kr
Garden

Byte termostatventiler radiatorer Installationer Varme 20 ar Planerad 566 000 kr

Byte trafronter och trall altan Hus Fasader Hus 65 fasad 15 &r Planerad 42 000 kr

65 Oster

Byte trafronter och trall altan Hus Fasader Hus 65 fasad 15 &r Planerad 42000 kr

65 vaster

Byte trafronter och trall altan Hus Fasader hus 66 fasad 15 &r Planerad 42 000 kr

66 Oster

Injustering vérme Installationer Varme 20 ar Planerad 220 000 kr

Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr

lokaler

Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr

Hus 65 vaster

Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr

Hus 65 Oster

Oljning trafronter och trall altan Fasader hus 66 fasad 5 é&r Planerad 5000 kr

Hus 66

Oster

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

1339 000 kr

Sida 17/ 56
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SUSTEND

Atgard

Byte belysning till LED kd&llare
Byte belysning till LED trapphus
Byte entrébelysning till LED
Byte stolpbelysning till LED gérd

Byte tvattmaskin

Byte utebelysning till LED tratrappa
Mdalning fasadpanel tvattstuga

Ma&lning slagdérr st&l Hus 61

Malning staldérr Hus 61

Oljning lekutrustning
Oljning utemaébler

Stamspolning avloppsstammar

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer

Invéndigt

Installationer
Fasader

Fasader

Fasader

Mark
Mark

Installationer

Lage

El
El
El
El

Tvattstuga
Pilotgatan 2

El
Tvattstuga

Hus 61 fasad
soder

Hus 61 fasad
vaster

Mark generellt
Mark generellt

Generellt

Intervall

20 ér
20 ar
20 ar
20 ar

15 &r

20 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad
Inkl. moms

13 000 kr
373 000 kr
73 000 kr
138 000 kr

83 000 kr

23 000 kr
58 000 kr

2000 kr
2000 kr

11 000 kr
14 000 kr

143 000 kr

931 000 kr

Sida 18 / 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5 ar Planerad 21 000 kr
Beskarning trad Mark Mark generellt 5ar Planerad 172 000 kr
Byte bokningsdisplay entrékorridor  Invéandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 8 000 kr
tvattstuga Géarden
Byte I&ssystem Invandigt Generellt 20 ér Planerad 1513 000 kr
Byte trastaket Mark Mark generellt 15 &r Planerad 89 000 kr
Energideklaration Installationer Varme 10 é&r Planerad 48 000 kr
Mdalning bodar Mark Mark generellt 8 ar Planerad 144 000 kr
Ma&lning lusthus Mark Mark generellt 8 ar Planerad 11 000 kr
Mdalning pergola Mark Mark generellt 8 ar Planerad 17 000 kr
Malning skarmplank Mark Mark generellt 8 ar Planerad 48 000 kr
Mdalning sockel fasad Fasader Generellt 15 &r Planerad 142 000 kr
Malning takfotsbrador Fasader Generellt 15 &r Planerad 224 000 kr
Méalning trastaket Mark Mark generellt 8 ar Planerad 41000 kr
Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Smorjning och justering féonster och  Fasader Generellt 15 &r Planerad 110 000 kr

fénsterdorrar

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

2 719 000 kr

Sida 19/ 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte trafonster med Fasader Generellt 50 ar Planerad 13 750 000 kr
aluminiumkladd utsida
Malning entréer trapphus Invéndigt Trapphus 11 st 30 ar Planerad 50 000 kr
Méalning handledare Mark Mark generellt 8 ar Planerad 33 000 kr
Malning plat fasad mot tak Fasader Generellt 8 ar Planerad 164 000 kr
Malning trapphus Invandigt Trapphus 11 st 30 ar Planerad 1925 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 6 ar Planerad 99 000 kr
ldgenheter
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemobler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oversyn och komplettering Fasader Generellt 20 ar Planerad 825 000 kr

tegelfogar 20% av totalytan

16 870 000 kr

2040

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte belysning till LED (nyare) Installationer El 20 ér Planerad 3 000 kr
flaktrum
Byte stalddrr Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 40 ar Planerad 25 000 kr

vaster
Mdalning gavelpldt Hus 67 Fasader Hus 67 gérdshus 10 &r Planerad 8 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

36 000 kr

Sida 20/ 56
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2041

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byta tackbark Mark Mark generellt 10 é&r Planerad 37 000 kr
Byte belysningspollare Mark Mark generellt 20 ar Planerad 219 000 kr
Byte duschkabin wc tvattstuga Invandigt We- tvattstuga 35 ar Planerad 20 000 kr
Byte tvattstall och blandare we Invandigt We- tvattstuga 35 ar Planerad 6 000 kr
tvattstuga
Méalning entrégrindar stdl Mark Generellt 10 &r Planerad 23 000 kr
Malning golv kallare Invandigt Kallare 10 &r Planerad 14 000 kr
Mdalning staldérrar portik Fasader Portik 3 st. 12 &r Planerad 5000 kr
Malning trdpanel och pelare Fasader Generellt 8 ar Planerad 50 000 kr
lusthusbalkonger
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stdéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44,000 kr
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 65 vaster
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 65 Oster
Oljning trafronter och trall altan Fasader hus 66 fasad 5éar Planerad 5000 kr
Hus 66 Oster
Oljning utemobler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Uppgradering modern styrning Installationer Varme 20 ar Planerad 33 000 kr

579 000 kr

2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status ikl moms
Byte torkskép tvattstuga (stor) Invandigt Tvattstuga 20 ér Planerad 48 000 kr
Garden

Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler

Stamspolning avloppsstammar Installationer Generellt 5ar Planerad 143 000 kr

191 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21/ 56

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Ikl moms
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5 ar Planerad 21 000 kr
Beskarning trad Mark Mark generellt 5ar Planerad 172 000 kr
Byte belysning till LED flaktrum Installationer El 20 ar Planerad 53 000 kr
Byte belysning till LED loftgangar Installationer El 20 ar Planerad 152 000 kr
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 23 000 kr
lagenhetsforréd
Byte belysning till LED skyddsrum Installationer El 20 ér Planerad 112 000 kr
Byte belysning till LED undercentral Installationer El 20 ar Planerad 13 000 kr
Byte belysning till LED vind Installationer El 20 &r Planerad 76 000 kr
Byte belysning till LED elcentral Installationer El 20 ar Planerad 10 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum Installationer El 20 ér Planerad 3 000 kr
Byte lysrérsbeslysning cykelrum Installationer El 20 ar Planerad 21000 kr
Byte mjukfog fasad Fasader Generellt 20 &r Planerad 635 000 kr
Byte t&atningslist fonster Fasader Generellt 20 ér Planerad 660 000 kr
Mdalning pléatdetaljer tak Tak Generellt 10 é&r Planerad 275 000 kr
Mdalning stallucka gavel Hus 67 Fasader Hus 67 gérdshus 10 &r Planerad 2000 kr
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemadbler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr

2 252 000 kr

2044

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Byte belysning till LED lusthus g&rd Installationer El 20 ar Planerad 7 000 kr
Byte pump VVC ventilation hus 66, Installationer Ventilation 15 &r Planerad 28 000 kr
67
Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr

166 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22 /56

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte DUC ventilation Installationer Ventilation 20 ér Planerad 124 000 kr
Byte FA-aggregat Installationer Ventilation 40 ar Planerad 990 000 kr
Byte kallmangel tvattstuga Invandigt Tvattstuga 20 &r Planerad 33 000 kr

Gdarden
Byte kompletta hydarulhissar inkl Installationer Hissar 25 ér Planerad 8 410 000 kr
styrning, maskin, korgar och
knappsatser
Byte mjukfog loftgéngsplattor Fasader Generellt 20 ér Planerad 39 000 kr
Byte varmevaxlare ventilation hus Installationer Ventilation 40 ar Planerad 110 000 kr
63, 66
Mdalning bandt&ckt plét Tak Generellt 10 ér Planerad 29 000 kr
kulvertbrygga mellan hus 62 och 63
Mélning fasadpanel tvattstuga Fasader Tvattstuga 8 ar Planerad 58 000 kr
Mdalning golv Invandigt Cykelrum 10 &r Planerad 15 000 kr
Malning golv Igh.férr. Hus 64, 66 Invandigt Lagenhetsférrdd 10 &r Planerad 3 000 kr
Malning golv Igh.férr. kallare Invéndigt Lagenhetsférrdd 10 ar Planerad 4000 kr
Mdalning plét bursprdk Fasader Generellt 10 é&r Planerad 26 000 kr
Malning slagddrr stél Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
sdder
Ma&lning st&lddrr Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
vaster
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 6 ar Planerad 99 000 kr
|dgenheter
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ér Planerad 11 000 kr
Oljning utemobler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr

9 967 000 kr

Sida 23/ 56
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SUSTEND

Atgard

Byte cirkulationspump UC
Byte pump shuntgrupp UC

Byte torktumlare

Byte vdrmepump ventilation
Mdalning bodar

Malning lusthus

Mdalning pergola

Mé&lning skarmplank

Mdalning trastaket

Méalning vaggar

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 66

Kategori

Installationer
Installationer

Invandigt

Installationer
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Invandigt

Fasader

Fasader

Fasader

Lage

Undercentral
Undercentral

Tvattstuga
Pilotgatan 2

Ventilation

Mark generellt
Mark generellt
Mark generellt
Mark generellt
Mark generellt

Tvattstuga
Garden

Hus 65 fasad
Oster

Hus 65 fasad
vdaster

hus 66 fasad
Oster

Intervall

15 ar

15 ar

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad
Inkl. moms

17 000 kr
17 000 kr

41000 kr

413 000 kr
144 000 kr
11 000 kr
17 000 kr
48 000 kr
41000 kr

32000 kr
5000 kr
5000 kr

5000 kr

795 000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2047

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte och justering betongplattor Mark Mark generellt 30 ar Planerad 413 000 kr
langs Pilotgatan och
Luftskeppsgatan
Mélning handledare Mark Mark generellt 8 ar Planerad 33 000 kr
Malning plat fasad mot tak Fasader Generellt 8 ar Planerad 164 000 kr
Ma&lning véggar och tak Igh.forr. Invéndigt Lagenhetsforrdd 20 ér Planerad 11 000 kr
Hus 64, 66
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stdéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Stamspolning avloppsstammar Installationer Generellt 5 ar Planerad 143 000 kr

920 000 kr

2048

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Besiktning taksakerhet Tak Generellt 5ar Planerad 21000 kr
Beskarning trad Mark Mark generellt 5éar Planerad 172 000 kr
Byte tratrappa hus 64 Mark Mark generellt 25 ar Planerad 69 000 kr
Byte 6verliggare loftgédngar Fasader Generellt 30 ar Planerad 79 000 kr
Energideklaration Installationer Varme 10 &r Planerad 48 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler

388 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 56

Las mer pd www.planima.se
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2049

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Ikl mome
Byte kall- och varmvattenledningar Installationer Vatten och 60 ar Planerad 8 800 000 kr
nya lagen avlopp
Mdalning trdpanel och pelare Fasader Generellt 8 ar Planerad 50 000 kr
lusthusbalkonger
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr

8 874 000 kr

2050

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status L mome

Byte torktumlare tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 15 &r Planerad 124 000 kr
Garden

Byte torktumlare tvattstuga (stor) Invéndigt Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Gdarden

Byte tvattmaskin tvattstuga (stor Invandigt Tvattstuga 15 é&r Planerad 76 000 kr
13kg) Garden

Byte tvattmaskiner tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 15 ar Planerad 309 000 kr
Gdérden

Malning gavelpldt Hus 67 Fasader Hus 67 gardshus 10 &r Planerad 8 000 kr

Md&lning golv UC Invéndigt Undercentral 15 &r Planerad 10 000 kr

Oljning stod skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr

Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr

Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr

706 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26/ 56

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byta tackbark Mark Mark generellt 10 &r Planerad 37 000 kr
Byte cykelpollare Mark Mark generellt 30 ar Planerad 111 000 kr
Byte entrégrindar stdl Mark Generellt 30 ar Planerad 462000 kr
Byte papperskorgar Mark Mark generellt 15 &r Planerad 13 000 kr
Byte pump slingtank ventilation Installationer Ventilation 15 &r Planerad 83 000 kr
Byte pump VVC ventilation hus 62, Installationer Ventilation 15 ar Planerad 28 000 kr
64
Byte trafronter och trall altan Hus Fasader Hus 65 fasad 15 &r Planerad 42 000 kr
65 vaster
Byte trafronter och trall altan Hus Fasader Hus 65 fasad 15 &r Planerad 42 000 kr
65 Oster
Byte trafronter och trall altan Hus Fasader hus 66 fasad 15 &r Planerad 42000 kr
66 Oster
Byte 6verliggare balkonger Fasader Generellt 30 ar Planerad 275 000 kr
L&dgga om asfalt Mark Mark generellt 30 ar Planerad 216 000 kr
Malning entrégrindar stdl Mark Generellt 10 &r Planerad 23 000 kr
Md&lning golv kallare Invandigt Kallare 10 &r Planerad 14 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 6 ar Planerad 99 000 kr
lagenheter
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 65 vaster
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 65 Oster
Oljning trafronter och trall altan Fasader hus 66 fasad 5é&r Planerad 5000 kr
Hus 66 Oster
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 18 ar Planerad 330 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

1858 000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2052

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte rétskadat tré bodar Mark Mark generellt 30 ar Planerad 83 000 kr
Byte tvattmaskin Invéndigt Tvattstuga 15 ar Planerad 83 000 kr

Pilotgatan 2
Stamspolning avloppsstammar Installationer Generellt 5ar Planerad 143 000 kr

308 000 kr

20583

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status ol o
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5 ar Planerad 21000 kr
Beskarning trad Mark Mark generellt 5ar Planerad 172 000 kr
Byte trastaket Mark Mark generellt 15 &r Planerad 89 000 kr
Byte tatningslist sopnedkast Invandigt Trapphus 11 st 30 ar Planerad 26 000 kr
Malning fasadpanel tvattstuga Fasader Tvattstuga 8 ar Planerad 58 000 kr
Mdalning pléatdetaljer tak Tak Generellt 10 é&r Planerad 275 000 kr
Malning slagddrr stdl Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr

sdder
Mdalning sockel fasad Fasader Generellt 15 ar Planerad 142 000 kr
Malning staldérr Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
vaster
Malning st&ldérrar portik Fasader Portik 3 st. 12 &r Planerad 5000 kr
Malning stallucka gavel Hus 67 Fasader Hus 67 gardshus 10 &r Planerad 2000 kr
Mdalning takfotsbrador Fasader Generellt 15 &r Planerad 224 000 kr
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stdéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44,000 kr
Oljning utemobler Mark Mark generellt 2 4r Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Smorjning och justering fonster och  Fasader Generellt 15 &r Planerad 110 000 kr
fonsterdorrar
1284 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 /56

Las mer pd www.planima.se
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SUSTEND

Atgard

Byte takpapp lusthusbalkonger
Malning bodar

Ma&lning lusthus

Mé&lning pergola

Méalning skarmplank

Mdalning tréastaket

Obligatorisk ventilationskontroll
lokaler

Kategori

Fasader
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Installationer

Lage Intervall
Generellt 30 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Ventilation 3 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad

Inkl. moms
52000 kr
144 000 kr
11 000 kr
17 000 kr
48 000 kr
41000 kr

0 kr

312 000 kr

Sida 29 /56
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2055

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Inkl. moms
Byte belysning till LED tvattstuga Installationer El 20 ér Planerad 79 000 kr
Byte blandare och tvattstall Invéndigt Tvattstuga 20 ar Planerad 6 000 kr

Pilotgatan 2
Byte blandare och tvattstall Invandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 19 000 kr
tvattstuga Garden
Byte stod skarmtak Fasader Generellt 30 ar Planerad 276 000 kr
Byte torkskép Invéndigt Tvattstuga 20 ér Planerad 28 000 kr
Pilotgatan 2
Byte torkskdp tvattstuga Invandigt Tvattstuga 20 ér Planerad 55 000 kr
Garden
Byte traullsplattor portikgéngar Fasader Portik 3 st. 30 ar Planerad 87 000 kr
Méalning bandtéckt plat Tak Generellt 10 &r Planerad 29 000 kr
kulvertbrygga mellan hus 62 och
63
Malning golv Invandigt Cykelrum 10 &r Planerad 15 000 kr
Malning golv Igh.férr. Hus 64, 66 Invéndigt Lagenhetsforrdd 10 ér Planerad 3 000 kr
Malning golv Igh.férr. kdllare Invéandigt Lagenhetsforrdd 10 ar Planerad 4000 kr
Mélning handledare Mark Mark generellt 8 ar Planerad 33 000 kr
Malning plat bursprak Fasader Generellt 10 &r Planerad 26 000 kr
Md&lning pl&t fasad mot tak Fasader Generellt 8 ar Planerad 164 000 kr
Mdalning véggar och tak Invéndigt Cykelrum 20 ér Planerad 25 000 kr
Malning véggar och tak Igh.forr. Invandigt Lagenhetsforrdd 20 ér Planerad 6 000 kr
kallare
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 4r Planerad 14 000 kr
879 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 30/ 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte belysning till LED entrékorridor Installationer El 20 ér Planerad 36 000 kr
tvattstuga
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 7 000 kr
tvattstugeforrad
Byte belysning till LED wc Installationer El 20 ar Planerad 7 000 kr
tvattstuga
Byte DUC UC Installationer Undercentral 20 ar Planerad 28 000 kr
Byte expansionskarl UC Installationer Undercentral 40 ér Planerad 55 000 kr
Byte kanalflékt elcentral Installationer Ventilation 30 ar Planerad 3 000 kr
Byte kanalflakt UC Installationer Undercentral 30 ar Planerad 3 000 kr
Byte Pump med frekvensomriktare  Installationer Undercentral 20 ar Planerad 41000 kr
uc
Byte shuntgrupp UC Installationer Undercentral 40 ar Planerad 41000 kr
Byte styrventil UC Installationer Undercentral 20 ér Planerad 41000 kr
Byte termostater radiator Invéndigt Tvattstuga 20 ér Planerad 8 000 kr
tvattstuga Gdarden
Byte termostatventiler radiatorer Installationer Varme 20 ér Planerad 566 000 kr
Byte varmevaxlare varmvatten UC  Installationer Undercentral 40 ar Planerad 69 000 kr
Byte varmevdxlare véarme UC Installationer Undercentral 40 ér Planerad 193 000 kr
Injustering vérme Installationer Varme 20 ér Planerad 220 000 kr
Oljning stoéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 65 vaster
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5é&r Planerad 5000 kr
Hus 65 Oster
Oljning trafronter och trall altan Fasader hus 66 fasad 5 ar Planerad 5000 kr
Hus 66 Oster
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr

1466 000 kr

Sida 31/ 56
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SUSTEND

Atgard

Byte av stamventiler och
automatiska avluftare

Byte belysning till LED kdallare

Byte belysning till LED trapphus
Byte entrébelysning till LED

Byte stolpbelysning till LED gérd
Byte utebelysning till LED tratrappa
Mdalning golv elcentral

Malning trapanel och pelare
lusthusbalkonger

Malning vaggar och tak elcentral

Obligatorisk ventilationskontroll
lokaler

Obligatorisk ventilationskontroll
ladgenheter

Oljning lekutrustning
Oljning utemébler

Stamspolning avloppsstammar

Kategori

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Invéandigt

Fasader

Invéndigt

Installationer

Installationer

Mark
Mark

Installationer

Lage

Vdrme

El
El
El
El
El
Elcentral

Generellt

Elcentral

Ventilation

Ventilation

Mark generellt
Mark generellt

Generellt

Intervall

40 ar

20 ér
20 ar
20 ar
20 ér

20 ar

Status

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad
Inkl. moms

688 000 kr

13 000 kr
373 000 kr
73 000 kr
138 000 kr
23 000 kr
7 000 kr

50 000 kr

12 000 kr

0 kr
99 000 kr

11 000 kr
14 000 kr

143 000 kr

1642 000 kr

2058

Atgard

Besiktning taksdkerhet
Beskdrning trad

Byte bokningsdisplay entrékorridor
tvattstuga

Byte l&ssystem

Energideklaration

Kategori

Tak
Mark

Invandigt

Invéndigt

Installationer

Lage

Generellt
Mark generellt

Tvattstuga
Garden

Generellt

Vdrme

Intervall

5 ar

5ar

20 &r

20 ér

10 &r

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
21 000 kr
172 000 kr

8 000 kr

1513 000 kr

48 000 kr

1761000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2059

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte pump VVC ventilation hus 66, Installationer Ventilation 15 &r Planerad 28 000 kr
67
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning utemobler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oversyn och komplettering Fasader Generellt 20 ar Planerad 825 000 kr

tegelfogar 20% av totalytan

1 009 000 kr

2060

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte belysning till LED (nyare) Installationer El 20 ér Planerad 3 000 kr
flaktrum
Byte takpapp lusthus Mark Mark generellt 30 ar Planerad 25 000 kr
Méalning frontplat av aluminium Fasader Generellt 30 ar Planerad 379 000 kr
loftg@ngar
Malning gavelpldt Hus 67 Fasader Hus 67 gérdshus 10 ar Planerad 8 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler

414 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byta tackbark Mark Mark generellt 10 é&r Planerad 37 000 kr
Byte ackumulatortank ventilation Installationer Ventilation 40 ar Planerad 330 000 kr
Byte belysningspollare Mark Mark generellt 20 ar Planerad 219 000 kr
Byte betongplattor Mark Mark generellt 40 ar Planerad 914 000 kr
Byte cirkulationspump UC Installationer Undercentral 15 &r Planerad 17 000 kr
Byte pump shuntgrupp UC Installationer Undercentral 15 ar Planerad 17 000 kr
Byte shuntgrupp ventilation Installationer Ventilation 40 ar Planerad 371000 kr
Byte torktumlare Invéndigt Tvattstuga 15 a&r Planerad 41000 kr

Pilotgatan 2
Méalning entrégrindar stdl Mark Generellt 10 &r Planerad 23 000 kr
Méalning fasadpanel tvattstuga Fasader Tvattstuga 8 ar Planerad 58 000 kr
Méalning golv kallare Invandigt Kallare 10 &r Planerad 14 000 kr
Malning slagddrr stdl Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
sdder
Malning staldérr Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
vaster
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 65 Oster
Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 54ar Planerad 5000 kr
Hus 65 vaster
Oljning trafronter och trall altan Fasader hus 66 fasad 5ar Planerad 5000 kr
Hus 66 Oster
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Uppgradering modern styrning Installationer Varme 20 ér Planerad 33 000 kr

2118 000 kr

Sida 34/ 56
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SUSTEND

Atgard

Byte torkskdp tvattstuga (stor)

Byte trimventiler p& enrdrssystem
Mdalning bodar

Ma&lning lusthus

Malning pergola

Mdalning skarmplank

Mdalning tréstaket

Oljning stoéd skarmtak

Oljning 6verliggare balkonger
Oljning 6verliggare loftgdngar

Stamspolning avloppsstammar

Kategori

Invéndigt

Installationer
Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Fasader
Fasader
Fasader

Installationer

Lage Intervall
Tvattstuga 20 ér
Garden

Varme 40 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Mark generellt 8 ar
Generellt 3 ar
Generellt 3 ar
Generellt 3 ar
Generellt 5 ar

Status

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

Total kostnad
Inkl. moms

48 000 kr

921000 kr
144 000 kr
11 000 kr
17 000 kr
48 000 kr
41000 kr
44000 kr
44000 kr
44000 kr

143 000 kr

1 505 000 kr

Sida 35/ 56


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Besiktning taksdkerhet Tak Generellt 5ar Planerad 21 000 kr
Beskdrning trad Mark Mark generellt 5 ar Planerad 172 000 kr
Byte belysning till LED flaktrum Installationer El 20 &r Planerad 53 000 kr
Byte belysning till LED loftgdngar Installationer El 20 ar Planerad 152 000 kr
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 23 000 kr
lagenhetsforréd
Byte belysning till LED skyddsrum Installationer El 20 ér Planerad 112 000 kr
Byte belysning till LED undercentral Installationer El 20 ar Planerad 13 000 kr
Byte belysning till LED vind Installationer El 20 ér Planerad 76 000 kr
Byte belysning till LED elcentral Installationer El 20 ar Planerad 10 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum Installationer El 20 ér Planerad 3 000 kr
Byte lysrérsbeslysning cykelrum Installationer El 20 ar Planerad 21000 kr
Byte mjukfog fasad Fasader Generellt 20 ér Planerad 635 000 kr
Byte tatningslist fonster Fasader Generellt 20 ér Planerad 660 000 kr
Mdélning handledare Mark Mark generellt 8 ar Planerad 33 000 kr
Mdalning plat fasad mot tak Fasader Generellt 8 ar Planerad 164 000 kr
Mdalning plétdetaljer tak Tak Generellt 10 é&r Planerad 275 000 kr
Mélning stéllucka gavel Hus 67 Fasader Hus 67 gdrdshus 10 &r Planerad 2000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 6 ar Planerad 99 000 kr
ldgenheter
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemadbler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr

2 548 000 kr

2064

Atgard

Byte belysning till LED lusthus gard

Kategori

Installationer

Lage

El

Intervall

20 ar

Status

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr

7 000 kr

Sida 36/ 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status . moms
Byte DUC ventilation Installationer Ventilation 20 ar Planerad 124 000 kr
Byte FTX-aggregat hus 62, 63, 64, Installationer Ventilation 40 ar Planerad 935 000 kr
66
Byte hangréanna Fasader Generellt 30 ar Planerad 672000 kr
Byte kallmangel tvattstuga Invandigt Tvattstuga 20 &r Planerad 33 000 kr

Gdarden
Byte mjukfog loftgéngsplattor Fasader Generellt 20 &r Planerad 39 000 kr
Byte slingtank ventilation Installationer Ventilation 30 ar Planerad 206 000 kr
Byte stupror Fasader Generellt 30 ar Planerad 475 000 kr
Byte torktumlare tvattstuga Invandigt Tvattstuga 15 ar Planerad 124 000 kr
Gdarden
Byte torktumlare tvattstuga (stor) Invandigt Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Gdarden
Byte tvattmaskin tvattstuga (stor Invandigt Tvattstuga 15 &r Planerad 76 000 kr
13kg) Garden
Byte tvattmaskiner tvattstuga Invéandigt Tvattstuga 15 &r Planerad 309 000 kr
Gérden
Mdalning bandtéckt plét Tak Generellt 10 &r Planerad 29 000 kr
kulvertbrygga mellan hus 62 och
63
Mdalning golv Invandigt Cykelrum 10 &r Planerad 15 000 kr
Malning golv Igh.foérr. Hus 64, 66 Invéndigt Lagenhetsforrdd 10 a&r Planerad 3 000 kr
Méalning golv Igh.forr. kallare Invandigt Lagenhetsforrdd 10 ar Planerad 4000 kr
Md&lning golv skyddsrum Invandigt Skyddsrum hus 62 30 é&r Planerad 96 000 kr
Méalning golv UC Invéandigt Undercentral 15 &r Planerad 10 000 kr
Mdalning plét bursprdk Fasader Generellt 10 é&r Planerad 26 000 kr
Mdalning staldérrar portik Fasader Portik 3 st. 12 &r Planerad 5000 kr
Md&lning trdpanel och pelare Fasader Generellt 8 ar Planerad 50 000 kr
lusthusbalkonger
Malning vaggar och tak skyddsrum  Invandigt Skyddsrum hus 62 30 ar Planerad 160 000 kr
hus 61
Mdalning véggar och tak UC Invéandigt Undercentral 30 ar Planerad 17 000 kr
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 37/ 56
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UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2

SUSTEND

Fasader 44 000 kr

3 611 000 kr

2066

Oljning 6verliggare loftgdngar Generellt 3 ar Planerad

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status . moms

Byte akustikskivor tak Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 88 000 kr
Garden

Byte avfuktningsaggregat Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 28 000 kr

tvattstuga Garden

Byte duschblandare wc tvattstuga  Invéndigt We- tvattstuga 30 ar Planerad 3 000 kr

Byte papperskorgar Mark Mark generellt 15 &r Planerad 13 000 kr

Byte pump slingtank ventilation Installationer Ventilation 15 &r Planerad 83 000 kr

Byte pump VVC ventilation hus 62, Installationer Ventilation 15 &r Planerad 28 000 kr

64

Byte trafronter och trall altan Hus Fasader Hus 65 fasad 15 &r Planerad 42000 kr

65 vaster

Byte trafronter och trall altan Hus Fasader Hus 65 fasad 15 ér Planerad 42000 kr

65 Oster

Byte trafronter och trall altan Hus Fasader hus 66 fasad 15 ar Planerad 42000 kr

66 Oster

Mdalning vaggar Invandigt Tvattstuga 20 ar Planerad 32000 kr
Garden

Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr

lokaler

Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5@ar Planerad 5000 kr

Hus 65 vaster

Oljning trafronter och trall altan Fasader Hus 65 fasad 5 ar Planerad 5000 kr

Hus 65 Oster

Oljning trafronter och trall altan Fasader hus 66 fasad 5 ar Planerad 5000 kr

Hus 66

Oster

417 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 38 / 56
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A UNDERHALLSPLAN
Luftskeppet 2
2067

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byte tvattmaskin Invandigt Tvattstuga 15 &r Planerad 83 000 kr
Pilotgatan 2

Malning véggar och tak Igh.forr. Invandigt Lagenhetsforrdd 20 ér Planerad 11 000 kr
Hus 64, 66
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Stamspolning avloppsstammar Installationer Generellt 5 ar Planerad 143 000 kr

261000 kr

2068

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Besiktning taksakerhet Tak Generellt 5ar Planerad 21000 kr
Beskdrning trad Mark Mark generellt 5@ar Planerad 172 000 kr
Byte trastaket Mark Mark generellt 15 a&r Planerad 89 000 kr
Energideklaration Installationer Varme 10 é&r Planerad 48 000 kr
Malning sockel fasad Fasader Generellt 15 &r Planerad 142 000 kr
Mdalning takfotsbrador Fasader Generellt 15 &r Planerad 224 000 kr
Oljning stéd skarmtak Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare balkonger Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar Fasader Generellt 3 ar Planerad 44000 kr
Smérjning och justering fonster och  Fasader Generellt 15 &r Planerad 110 000 kr
fonsterddrrar

938 000 kr
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SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte entréddrrar av stdl Fasader Generellt 40 ar Planerad 2599 000 kr
Byte korrugerad plét kulvertbryggor Tak Generellt 40 ar Planerad 217 000 kr
Byte nock- och fotstédsréacke tak Tak Generellt 40 ér Planerad 963 000 kr
Byte skarmtak av plét balkonger Fasader Generellt 40 ér Planerad 1005 000 kr
och loftgdngar
Byte stdldérrar portik Fasader Portik 3 st. 40 ar Planerad 74 000 kr
Byte underkylare ventilation hus 62 Installationer Ventilation 40 ar Planerad 41000 kr
Ma&lning entréer trapphus Invandigt Trapphus 11 st 30 ar Planerad 50 000 kr
Mdalning fasadpanel tvattstuga Fasader Tvattstuga 8 ar Planerad 58 000 kr
Malning slagdérr stdl Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr

soder
Malning staldérr Hus 61 Fasader Hus 61 fasad 8 ar Planerad 2000 kr
vaster

Malning trapphus Invandigt Trapphus 11 st 30 ar Planerad 1925 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 3 ar Planerad 0 kr
lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll Installationer Ventilation 6 ar Planerad 99 000 kr
lagenheter
Oljning lekutrustning Mark Mark generellt 2 ar Planerad 11 000 kr
Oljning utemaébler Mark Mark generellt 2 ar Planerad 14 000 kr
Omlaggning tak av betongpannor  Tak Generellt 40 ar Planerad 8 880 000 kr
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 18 &r Planerad 330 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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2070

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte avloppsstammar i Installationer Vatten och 50 ar Planerad 8 093 000 kr
bottenplatta avlopp
Byte avloppsstammar inkl ytskikt Installationer Vatten och 45 ar Planerad 44000 000 kr
badrum avlopp
Byte kompletta hydarulhissar inkl Installationer Hissar 25 ar Planerad 8 410 000 kr
styrning, maskin, korgar och
knappsatser
Mé&lning bodar Mark Mark generellt 8 ar Planerad 144 000 kr
Mélning gavelpldt Hus 67 Fasader Hus 67 gdrdshus 10 &r Planerad 8 000 kr
Mdalning lusthus Mark Mark generellt 8 ar Planerad 11 000 kr
Mdalning pergola Mark Mark generellt 8 ar Planerad 17 000 kr
Ma&lning skdrmplank Mark Mark generellt 8 ar Planerad 48 000 kr
Mdalning trastaket Mark Mark generellt 8 ar Planerad 41000 kr

60 771 000 kr
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Atgard

Byta tackbark

Byte belysningsstolpe

Byte vérmepump ventilation
Malning entrégrindar stdl
Md&lning golv kallare
Mélning handledare
Mdalning plat fasad mot tak
Oljning lekutrustning
Oljning stéd skarmtak

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 65

Oljning trafronter och trall altan
Hus 66

Oljning utemobler
Oljning 6verliggare balkonger

Oljning 6éverliggare loftgdngar

Kategori

Mark

Mark
Installationer
Mark
Invandigt
Mark

Fasader

Mark

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Mark
Fasader

Fasader

Ldage

Mark generellt
Mark generellt
Ventilation
Generellt
Kallare

Mark generellt
Generellt
Mark generellt
Generellt

Hus 65 fasad
Oster

Hus 65 fasad
vdaster

hus 66 fasad
Oster

Mark generellt
Generellt

Generellt

Intervall

10 &r

50 ér

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad

Inkl. moms
37 000 kr
365 000 kr
413 000 kr
23 000 kr
14 000 kr
33 000 kr
164 000 kr
11 000 kr
44000 kr

5 000 kr

5000 kr

5000 kr

14 000 kr
44000 kr

44000 kr

1221 000 kr
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Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och Iagen.
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Fasader

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Inkl. moms
Generellt
Byte entréddrrar av stdl 2029 40 ér 1989 54 st 35 000 kr 2599 000 kr
Byte framsida balkongfronter av kompositskivor 2023 54 m1 2700 kr 200 000 kr
Byte hangranna 2035 30 ar 814 m1 600 kr 672000 kr
Byte mjukfog fasad 2023 20 ér 1100 m1l 420 kr 635 000 kr
Byte mjukfog loftg@ngsplattor 2025 20 ér 80 m1 350 kr 39 000 kr
Byte skarmtak av plat balkonger och loftgdngar 2029 40 ar 1989 860 m?2 850 kr 1005 000 kr
Byte stupror 2035 30 ar 576 m1 600 kr 475 000 kr
Byte stod skarmtak 2025 30 ér 1 omg 201 000 276 000 kr
kr
Byte takpapp lusthusbalkonger 2024 30 ar 70 m2 540 kr 52000 kr
Byte trafénster med aluminiumklédd utsida 2039 50 ar 1 omg 10 000 13 750 000 kr
000 kr
Byte tatningslist fonster 2023 20 ar 160 Igh 3 000 kr 660 000 kr
Byte éverliggare balkonger 2051 30 ar 2021 1 omg 200 000 275 000 kr
kr
Byte dverliggare loftgéngar 2048 30 ér 2018 1 omg 57500 kr 79 000 kr
Mdalning frontplat av aluminium loftgdngar 2030 30 ar 510 m1 540 kr 379 000 kr
Malning plat bursprdk 2025 10 &r 38 m?2 500 kr 26 000 kr
Méalning pl&t fasad mot tak 2023 8 ar 221 m1l 540 kr 164 000 kr
Méalning sockel fasad 2023 15 &r 860 m1 120 kr 142 000 kr
Mdalning takfotsbrador 2023 15 &r 814 m1 200 kr 224 000 kr
Malning trédpanel och pelare lusthusbalkonger 2025 8 ar 2017 5 st 7 200 kr 50 000 kr
Oljning stéd skarmtak 2023 3 ar 1 omg 32000 kr 44000 kr
Oljning 6verliggare balkonger 2023 3 ar 1 omg 32000 kr 44 000 kr
Oljning 6verliggare loftgdngar 2023 3 ar 1 omg 32000 kr 44000 kr
Smérjning och justering fénster och 2023 15 ar 160 Igh 500 kr 110 000 kr
fonsterdérrar
Tvatt balkongfronter av betongelement 2023 480 m1 130 kr 86 000 kr
Oversyn och komplettering tegelfogar 20% av 2039 20 &r 1 omg 600 000 825 000 kr
totalytan kr
Hus 61 fasad séder
Malning slagddrr stdl Hus 61 2029 8 ar 2021 1 st 1200 kr 2000 kr
Hus 61 fasad véster
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Byte stdldérr Hus 61

Ma&lning st&ldorr Hus 61

Hus 65 fasad vdster

Byte trafronter och trall altan Hus 65
Oljning trafronter och trall altan Hus 65
Hus 65 fasad éster

Byte trafronter och trall altan Hus 65
Oljning trafronter och trall altan Hus 65
hus 66 fasad éster

Byte trafronter och trall altan Hus 66
Oljning trafronter och trall altan Hus 66
Hus 67 gardshus

Malning gavelpléat Hus 67

Ma&lning stéllucka gavel Hus 67

Portik 3 st.

Byte stalddrrar portik

Byte traullsplattor portikgdngar
Ma&lning st&lddrrar portik

Tvdttstuga

Byte insektsnat till stdl takfot tvattstuga

Malning fasadpanel tvattstuga

2040

2029

2036

2026

2036

2026

2036

2026

2030

2023

2029

2025

2029

2023

2029

40 ar

10 &r

10 &r

40 ar

30 ar

12 &r

8 ar

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

1989

2021

2021

32

32

32

32

32

32

126

50

18

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

m2

st

ml

m2

UNDERHALLSPLAN
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18 000 kr

1200 kr

960 kr

120 kr

960 kr

120 kr

960 kr

120 kr

550 kr

1500 kr

18 000 kr
500 kr

1200 kr

200 kr

360 kr
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Las mer p&d www.planima.se

25 000 kr

2000 kr

42000 kr

5000 kr

42000 kr

5000 kr

42000 kr

5000 kr

8 000 kr

2000 kr

74000 kr

87 000 kr

5000 kr

14 000 kr

58 000 kr
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Installationer

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl moms
El
Byte belysning till LED (nyare) flaktrum 2040 20 ar 1 st 2 400 kr 3 000 kr
Byte belysning till LED entrékorridor tvattstuga 2036 20 &r 11 st 2 400 kr 36 000 kr
Byte belysning till LED flaktrum 2023 20 ér 1989 16 st 2 400 kr 53 000 kr
Byte belysning till LED k&llare 2037 20 ér 4 st 2 400 kr 13 000 kr
Byte belysning till LED loftgdngar 2023 20 ar 46 st 2 400 kr 152 000 kr
Byte belysning till LED l&dgenhetsférréd 2023 20 &r 1989 7 st 2 400 kr 23 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum 2023 20 ér 1989 34 st 2 400 kr 112 000 kr
Byte belysning till LED trapphus 2037 20 ér 13 st 2 400 kr 373 000 kr
Byte belysning till LED tvattstuga 2035 20 ar 24 st 2 400 kr 79 000 kr
Byte belysning till LED tvattstugeforréd 2036 20 &r 2 st 2 400 kr 7 000 kr
Byte belysning till LED undercentral 2023 20 ér 1989 4 st 2 400 kr 13 000 kr
Byte belysning till LED vind 2023 20 ar 1989 23 st 2 400 kr 76 000 kr
Byte belysning till LED wc tvattstuga 2036 20 ar 2 st 2 400 kr 7 000 kr
Byte belysning till LED elcentral 2023 20 &r 1989 3 st 2 400 kr 10 000 kr
Byte belysning till LED lusthus gérd 2044 20 ar 2014 2 st 2 400 kr 7 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum 2023 20 ér 1989 1 st 2 400 kr 3 000 kr
Byte entrébelysning till LED 2037 20 ar 22 st 2 400 kr 73 000 kr
Byte lysrérsbeslysning cykelrum 2023 20 &r 1989 5 st 3 000 kr 21000 kr
Byte stolpbelysning till LED gérd 2037 20 ér 20 st 5000 kr 138 000 kr
Byte utebelysning till LED tratrappa 2037 20 ér 7 st 2 400 kr 23 000 kr
Generellt
Stamspolning avloppsstammar 2022 5 ar 2017 160 Igh 650 kr 143 000 kr
Hissar
Byte kompletta hydarulhissar inkl styrning, 2045 25 ér 2016 11 st 556 000 8 410 000 kr
maskin, korgar och knappsatser kr
Undercentral
Byte cirkulationspump UC 2031 15 &r 2016 1 st 12 000 kr 17 000 kr
Byte DUC UC 2036 20 ar 2016 1 st 20 000 kr 28 000 kr
Byte expansionskarl UC 2056 40 ar 2016 1 st 40 000 kr 55 000 kr
Byte kanalflakt UC 2026 30 ar 1985 1 st 2 500 kr 3000 kr
Byte Pump med frekvensomriktare UC 2036 20 &r 2016 1 st 30 000 kr 41000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 46 / 56
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Byte pump shuntgrupp UC

Byte shuntgrupp UC

Byte styrventil UC

Byte varmevaxlare varmvatten UC
Byte varmevaxlare vérme UC
Vatten och aviopp

Byte avloppsstammar i bottenplatta

Byte avloppsstammar inkl ytskikt badrum

Byte kall- och varmvattenledningar nya lédgen

Relining avloppsledningar
Ventilation

Byte ackumulatortank ventilation
Byte DUC ventilation

Byte FA-aggregat

Byte FTX-aggregat hus 62, 63, 64, 66

Byte kanalflakt elcentral

Byte pump slingtank ventilation

Byte pump VVC ventilation hus 62, 64
Byte pump VVC ventilation hus 66, 67
Byte shuntgrupp ventilation

Byte slingtank ventilation

Byte underkylare ventilation hus 62

Byte vdrmepump ventilation

Byte varmevéxlare ventilation hus 63, 66
Obligatorisk ventilationskontroll lokaler
Obligatorisk ventilationskontroll lagenheter
Renovering FA-aggregat

Rensning ventilationskanaler

Vdrme

Byte av stamventiler och automatiska
avluftare

Byte termostatventiler radiatorer

Byte trimventiler p& enrérssystem

2031

2056

2036

2056

2056

2070

2070

2049

2025

2061

2025

2045

2025

2026

2036

2036

2029

2061

2035

2029

2046

2045

2024

2027

2025

2033

2057

2036

2022

15 &r
40 ar

20 ar

50 ar

45 ar

60 ar

40 ar

20 &r

40 ér

2016

2016

2016

2016

2016

2021

1989

1985

2021

2021

2014

2021

1989

2021

2021

2021

2015

2017

2016

160

160

160

160

160

823

670

st

st

omg

Igh

Igh

lgh

st

st

st

st
st

st

st
st

st

lokaler

Igh
st

Igh

omg

st

st
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12 000 kr
30 000 kr

5 000 kr
50 000 kr

70 000 kr

5 886
000 kr

200 000
kr

40000 kr

20 000 kr

30 000 kr
15 000 kr

120 000
kr

170 000
kr

2500 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
25000 kr
30 000 kr
50 000 kr
40 000 kr

0 kr
450 kr
20 000 kr

1500 kr

500 000
kr

500 kr

1000 kr
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17 000 kr
41000 kr
41000 kr
69 000 kr

193 000 kr

8 093 000 kr

44000 000 kr

8 800 000 kr

4 400 000 kr

330 000 kr
124 000 kr

990 000 kr

935 000 kr

3 000 kr
83 000 kr
28 000 kr
28 000 kr

371000 kr
206 000 kr
41000 kr
413 000 kr
110 000 kr
0 kr

99 000 kr
165 000 kr

330 000 kr

688 000 kr

566 000 kr

921 000 kr
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Energideklaration 2028 10 &r 2018 1 st 35 000 kr 48 000 kr

Injustering vérme 2036 20 ar 2016 160 Igh 1 000 kr 220 000 kr

Uppgradering modern styrning 2041 20 ar 2021 1 st 24000 kr 33 000 kr
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Invéndigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris inkl. moms
Cykelrum
Ma&lning golv 2035 10 &r 45 m?2 240 kr 15 000 kr
Mé&lning vaggar och tak 2035 20 ar 45 m?2 400 kr 25 000 kr
Elcentral
Malning golv elcentral 2027 30 ar 21 m?2 240 kr 7 000 kr
Ma&lning véggar och tak elcentral 2027 30 &r 21 m?2 400 kr 12 000 kr
Generellt
Byte l&ssystem 2038 20 ér 2018 1 st 1100 000 kr 1513 000 kr
Kdllare
Ma&lning golv ké&llare 2031 10 &r 2021 43 m?2 240 kr 14 000 kr
Ldgenhetsférrad
Malning golv Igh.férr. Hus 64, 66 2035 10 &r 10 m2 240 kr 3 000 kr
Mé&lning golv Igh.forr. kallare 2035 10 &r 11 m?2 240 kr 4000 kr
Ma&lning vaggar och tak Igh.forr. Hus 64, 66 2027 20 &r 20 m?2 400 kr 11 000 kr
Malning véggar och tak Igh.férr. kéllare 2035 20 ér 11 m?2 400 kr 6 000 kr
Skyddsrum hus 62
Méalning golv skyddsrum 2035 30 ar 291 m?2 240 kr 96 000 kr
Ma&lning véggar och tak skyddsrum hus 61 2035 30 &r 291 m?2 400 kr 160 000 kr
Trapphus 11 st
Byte tatningslist sopnedkast 2023 30 ar 1989 48 st 400 kr 26 000 kr
Malning entréer trapphus 2039 30 ar 90 m?2 400 kr 50 000 kr
Ma&lning trapphus 2039 30 ar 50 plan 28 000 kr 1925 000 kr
Tvdttstuga Gdrden
Byte akustikskivor tak 2036 30 ar 134 m?2 480 kr 88 000 kr
Byte avfuktningsaggregat tvattstuga 2036 30 ar 1 st 20 000 kr 28 000 kr
Byte blandare och tvattstall tvattstuga 2035 20 &r 3 st 4 500 kr 19 000 kr
Byte bokningsdisplay entrékorridor tvattstuga 2038 20 ar 2018 1 st 6 000 kr 8 000 kr
Byte kallmangel tvattstuga 2025 20 ér 1 st 24000 kr 33 000 kr
Byte termostater radiator tvattstuga 2036 20 &r 2016 12 st 500 kr 8 000 kr
Byte torkskdp tvattstuga 2035 20 &r 2020 2 st 20 000 kr 55 000 kr
Byte torkskdp tvattstuga (stor) 2022 20 ar 2006 1 st 35 000 kr 48 000 kr
Byte torktumlare tvattstuga 2035 15 ar 2020 3 st 30 000 kr 124 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 49 / 56
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Byte torktumlare tvattstuga (stor)
Byte tvattmaskin tvattstuga (stor 13kg)
Byte tvattmaskiner tvattstuga
Mélning vaggar

Tvéttstuga Pilotgatan 2

Byte blandare och tvattstall

Byte torkskdp

Byte torktumlare

Byte tvattmaskin

Undercentral

Mé&lning golv UC

Mélning véaggar och tak UC

We- tvéttstuga

Byte duschblandare wc tvattstuga
Byte duschkabin wc tvattstuga

Byte tvattstall och blandare we tvattstuga

2035

2035

2035

2026

2035

2035

2031

2037

2035

2035

2036

2041

2041

15 &r 2020
15 ar 2020
15 &r 2020

20 ér

20 ar
20 &r
15 &r 2016

15 ar

15 &r

30 ar

30 ar
35 ar

35 ar

129

30

30

st

st

st

m2

st

st

st

st

m2

m2

st

st

st
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35 000 kr
55 000 kr
45 000 kr

180 kr

4 500 kr

20 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

240 kr

400 kr

2 400 kr
14 400 kr

4000 kr
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48 000 kr
76 000 kr
309 000 kr

32000 kr

6 000 kr

28 000 kr

41000 kr

83 000 kr

10 000 kr

17 000 kr

3000 kr

20 000 kr

6 000 kr
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Namn

Generellt

Byte entrégrindar stdl
Malning entrégrindar stdl
Mark generellt

Beskarning trad

Byta tackbark

Byte belysningspollare
Byte belysningsstolpe
Byte betongplattor
Byte cykelpollare

Byte och justering betongplattor l&dngs
Pilotgatan och Luftskeppsgatan

Byte papperskorgar
Byte rotskadat tré bodar
Byte skadat traracke
Byte takpapp lusthus
Byte trastaket

Byte tratrappa hus 64
Lagga om asfalt

Méalning bodar

Malning handledare
Mé&lning lusthus
Malning pergola
Malning skarmplank
Malning tréstaket
Oljning lekutrustning

Oljning utemébler

Ar

2051

2031

2023

2031
2041
2071
2061
2051

2047

2036
2052
2023
2030
2038
2023
2051

2030

2023
2030
2030
2030
2030
2023

2023

Intervall

20 ér
50 ar
40 ar
30 é&r

30 ar

Féreg. ar

2021

2017

2021

2021

2017

2021

2021

Mdangd Enhet

56

56

180

21

950

27

785

80

m2

m2

omg

m2

st

st

m2

st

omg

st

omg

omg

omg

omg

omg

m2

omg

ml

omg

st

m2

omg

omg

omg

Styckpris

6 000 kr

300 kr

125 000
kr

150 kr

7 580 kr

15 600 kr
700 kr

3 000 kr

300 000
kr

2 400 kr
60 000 kr
6 000 kr
18 000 kr
65 000 kr
50 000 kr
200 kr

104 400
kr

300 kr

8 000 kr
12 000 kr
360 kr
30 000 kr
8 000 kr

10 000 kr
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Total kostnad
Inkl. moms

462000 kr

23 000 kr

172 000 kr

37 000 kr
219 000 kr
365 000 kr
914 000 kr

111 000 kr

413 000 kr

13 000 kr
83 000 kr

8 000 kr
25 000 kr
89 000 kr
69 000 kr
216 000 kr

144 000 kr

33 000 kr
11 000 kr
17 000 kr
48 000 kr
41000 kr
11 000 kr

14 000 kr
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Tak

Namn

Generellt

Besiktning taksdkerhet

Byte korrugerad plat kulvertbryggor
Byte nock- och fotstédsracke tak

Méalning bandtackt plét kulvertbrygga mellan
hus 62 och 63

Mdalning platdetaljer tak

Omlaggning tak av betongpannor

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Ar

2023
2029
2029

2025

2023

2029

Intervall

40 ar

Féreg. ar

1989

1989

2015

1989

UNDERHALLSPLAN
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Md&ngd Enhet Styckpris

158

1000

35

4140

omg

m2

m

m2

st

m2

15 000 kr

1 000 kr
700 kr

600 kr

200 000
kr

1560 kr

Total kostnad

Inkl. moms

21 000 kr
217 000 kr
963 000 kr

29 000 kr

275 000 kr

8 880 000 kr
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.
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Total kostnad 177 849 018 kr
Kostnad per ar 3 556 980 kr
Kostnad per &r och m? 276 kr / m?
Underhdllsskuld 1837 275 kr
Underhdllsskuld per m? 142 kr / m?

Kostnad baserat pd status

Eftersatt: 1.0 %

Planerad: 99.0 %

Planerad Eftersatt

Kostnad baserat pd kategorier

Mark: 4.5 %
Invéndigt: 6.1 %

Taki123% ~_ \‘

Fasader: 21.4 % /

Installationer: 55.8 %

Installationer M Fasader M Tak M Invandigt [ Mark
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Kostnad baserat pd byggnad

L Okategoriserat: 100.0 %

[ Okategoriserat
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Avsdattningsanalys

Avsattningsanalysen visar hela din underhdllsplan och exkluderar investeringsatgdrder. Eventuella filter
som stallts in paverkar inte analysen.
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-®- Fondsaldo vid rekommenderad avséttning == Fondsaldo vid nuvarande avsattning

Nuvarande avsattning per m?

262 k 2
(BOA) r/m
Rekommenderad avsattning per m?

311 k 2
(BOA) r/m
Rekommenderad arlig avsattning

3 557 000 k
till fond fér underhdll '
Nuvarande arlig avsattning till

3 000 000 k
fond fér underhdll '
Saldo i underhdllsfond vid 0 kr
inledningen av ar 2022
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