

Tidsplanering mars/april

1. Staket privat uteplats
2. Uteplats plattsättning
3. Rivning bod
4. Fundament för belysning
5. Påfyllnad jord i planteringsytor
6. Renovering entré Lg 12 & uteplats Lg 10
7. Målning grindar

Kommande i maj;

8. *Asfaltering övre del*
9. *Plantering i planteringsytor*
10. *Kantsten & plattläggning gångstråk m.m.*

Ny uppdatering på tidsplanen kommer framöver

Vid frågor, kontakta ansvarig arbetsledare Emelie 070-753 26 55

