

UPPDATERAD 2019-05-13



## Tidsplanering maj/juni

1. Kantsten och plattläggning grillplats
2. Gräva ned ny dagvattenbrunn
3. Plattyta entré tvättstuga
4. Påfyllnad jord i planteringsytor
5. Sätta kullersten
6. Plattläggning gångstråk
7. Ta bort stubbar (ej trädfällning)
8. Påbörja lekplats
9. Bygga spalje
10. Gräva ned belysningsplintar och el-rör

### Kommande i maj/juni;

- a) Asfaltering övre del
- b) Plantering i planteringsytor
- c) Målning av grindar

Vid frågor, kontakta ansvarig arbetsledare Emelie 070-753 26 55

*Ny uppdatering tidsplanen kommer löpande*